Creación de un centro de capacitación y formación para mejorar la calificación profesional de los jóvenes y habitantes del Cantón el Panguí by Delgado Gordillo, Segundo Máximo
  
G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTON EL PANGUI.        LUIS MAURO PORTILLA: ALCALDE         IAEN 
Autor: Dr. Segundo Máximo Delgado Gordillo.  TECNICO DE PROYECTOS DIRECCION DE PLANIFICACION GAD DEL PANGUI   Página 1 
 
 
ALUMNO:    Dr. Segundo Máximo Delgado Gordillo. 
TUTOR: 
 RAÚL BARAHONA ERAZO, Soc. MSc. 
 
El Pangui – Ecuador, 08 de febrero del 2012. 
 
2012 – 2014. 
 
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES 
“IAEN” 
DIPLOMADO SUPERIOR EN GESTIÒN Y EVALUACIÒN  
DE PROYECTOS 
 
 
PROYECTO: 
 
 
 “CREACIÓN DE UN CENTRO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PARA MEJORAR LA CALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LOS 
JOVENES Y HABITANTES DEL CANTÓN EL PANGUI”. 
  
G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTON EL PANGUI.        LUIS MAURO PORTILLA: ALCALDE         IAEN 
Autor: Dr. Segundo Máximo Delgado Gordillo.  TECNICO DE PROYECTOS DIRECCION DE PLANIFICACION GAD DEL PANGUI   Página 2 
 
Autorización de Publicación 
 
El Pangui, 08 de Febrero del 2012. 
Señor Doctor 
Fernando López 
DECANO GENERAL ACADÉMICO DEL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS 
NACIONALES, IAEN. 
Quito. 
 
De mi consideración. 
 
Yo, Segundo Máximo Delgado Gordillo, con C.I. #190021133-3, autorizo al 
Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, la publicación de mi trabajo de 
Monografía elaborado para la obtención del Título de Diploma Superior en Gestión y 
Evaluación de Proyectos, cuyo tema es: “CREACIÓN DE UN CENTRO DE 
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA MEJORAR LA CALIFICACIÓN 
PROFESIONAL DE LOS JOVENES Y HABITANTES DEL CANTÓN EL PANGUI”. 
 
Agradeciendo la atención brindada a la presente, me suscribo de Usted. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
_______________________ 
Dr. Segundo Máximo Delgado G. 
C.I. 190021133-3 
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Resumen Ejecutivo 
 
Uno de los conceptos más delicados existentes en nuestra sociedad, son los problemas 
sociales que absorben a la juventud especialmente de los cantones más alejados de las 
Grandes Ciudades debido a la escasa infraestructura, deficiente e inexistente capacitación y 
formación profesional que los lleva a la desocupación y que son las consecuencias de las 
pandillas y delincuencia juvenil las cuales con mucha frecuencia se las atribuyen a las 
faltas, irresponsabilidad, culpas o defectos paternos que recaen sobre los hijos; es una 
cadena o círculo vicioso que nunca tiene fin. 
Aunque nos parezca mentira, las pandillas que practican la delincuencia en sí, encierran 
muchas clases de delincuentes.  
Pero también delincuencia es la corrupción. En nuestro país la corrupción se ha vuelto tan 
de moda, que goza de buena asesoría y respaldo nacional e internacional, terrenal y 
celestial. Aquí ya no hay moral, se destruyeron todos esos sentimientos que ahora más bien 
nos llevan a satisfacer deseos ajenos que facilitan o promueven la corrupción, la 
inmoralidad, la desesperación de hacerse ricos. 
La corrupción se da porque hoy en día se han perdido los preceptos morales, porque no 
importa el sufrimiento de un pueblo; no importa que no se cumplan los derechos ciudadanos 
como tener infraestructura para el acceso a la capacitación y formación profesional para que 
por medio del esfuerzo propio y la educación de calidad, se desarrollen los más pobres en 
una sola frase, no importa nada ni nadie. 
Una de las consecuencias a simple vista es la DESCONFIANZA existente, ya que nadie 
quiere invertir, ni guardar su dinero en una institución bancaria, porque en cualquier 
momento aparece otro feriado bancario, y nos quedamos en cero. 
Ante esta realidad la crisis económica causa muchos estragos al ámbito nacional y local en 
forma general, y por ende especialmente afectan a todo el pueblo en forma particular a los 
cantones con pocos habitantes y votantes como el caso nuestro. 
Esta crisis se da por la forma equivocada y mal distribuida de la riqueza nacional, no 
llegando en forma equitativa a todos los sectores, pueblos, parroquias, cantones y 
provincias del país, a la falta de oportunidades e infraestructura para dar y recibir una 
adecuada capacitación y formación profesional, sin embargo, tenemos la esperanza de todo 
un pueblo que lucha para desarrollarse y subsistir. 
A todo esto, los resultados saltan a la vista, aunque nuestra región oriental específicamente, 
la Provincia de Zamora Chinchipe aun con potencial agrícola, ganadero y minero no cuenta 
con recursos necesarios; existe desempleo, pobreza por demasía, un gran porcentaje de 
analfabetismo y una tremenda situación crítica de salud. 
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Todos estos puntos nombrados con anterioridad, han sucedido a vista y paciencia de la 
ciudadanía durante los pasados gobiernos de turno; ya es hora de hacer algo por nosotros 
mismos, de protestar por nuestras familias y generaciones que vendrán en el futuro. 
¡Hasta cuando hay que terminar con el sistema y los culpables de nuestras miserias! Desde 
el punto de vista político existen objetivos estratégicos en el Plan Nacional del Buen Vivir 
especialmente con propuestas muy básicas que dan una formulación táctica para la 
incorporación productiva de diversas clases sociales, nacionalidades, etnias y culturas. 
Por ello se debe incorporar sin sectarismo alguno, hombres y mujeres jóvenes de toda 
condición social, obreros, campesinos, intelectuales, maestros, militares y civiles; indios, 
negros, mestizos y blancos, sectores empresariales; en suma, apoyar a quienes buscan 
capacitarse y formarse profesionalmente para crear las condiciones para organizar un 
Cantón genuinamente democrático, progresista con una economía en constante desarrollo, 
una sociedad capacitada, justa y libre de toda forma de explotación económica y opresión 
social. 
Si seguimos como vamos, el futuro y los retos de nuestro país provincia y cantón se verían 
muy dramáticos; lo que debemos hacer, es ya poner en práctica nuestra VOCACIÓN DE 
SERVICIO Y TRABAJO SOCIAL responsable para el desarrollo nacional, regional, local y 
no la vía más práctica de llegar al poder. 
Nuestro país está considerado como el de mayor porcentaje de analfabetismo. ¿Por qué? 
Por el descuido y el quemeimportismo de los gobiernos anteriores; hay que darle prioridad a 
la educación, para evitar que los adolescentes y jóvenes se dediquen a otras cosas, evitar 
que se conviertan en delincuentes, personas inescrupulosas que por su falta de educación 
son escasos de conocimientos y cometen brutalidades influidos por la falta de raciocinio y 
conocimiento.  Los gobiernos de turno anteriores no se han preocupado por crear la 
estructura necesaria didáctica y profesional para enfrentar estos problemas sociales que 
cada vez se vuelven más invencibles. 
En fin, todo la solución de los problemas que agobian a nuestro país, está en nuestras 
manos, somos los más indicados en cambiar para bien del Ecuador y hacer que él se 
fortifique, crezca y sobre todo pueda dar frutos de esperanza para todos los ecuatorianos, 
pero está en nuestras manos significa, que juntos debemos enfrentar la irresponsabilidad 
del pasado y dejando de lamentarnos comenzar a facilitar la realización de propuestas 
como esta para cambiar la realidad de falta de estructura educativa de capacitación y de 
formación profesional para así generar más plazas de trabajo y empleo digno, por ende del 
desarrollo y Bienestar, cumpliendo todos con nuestros roles, respeto a las leyes y derechos 
de los demás con rectitud y justicia el Ecuador sería un país sin problemas sociales, sólo allí 
podemos decir que en nuestro país se instaurado el buen vivir. 
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Palabras Clave 
1. Capacitación. 
2. Desarrollo 
3. Producción 
4. Valores  
5. Empleo 
6. Jóvenes 
7. Ingresos 
8. Bienestar 
9. Satisfacción 
10. Necesidades 
11. Economía  
12. Formación 
13. Profesional 
14. Familias 
15. Habitantes 
16. Implementación  
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PROGRAMA PERSONAL 
 
 
“Que nadie quien se acerque a mi vuelva vacio, porque me es mucho más 
difícil construir en medio de  la ignorancia, obscuridad y miseria” (maxdel. 
1992-2012). 
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Datos generales del proyecto: 
1.1. Nombre del Proyecto: 
“CREACIÓN DE UN CENTRO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA 
MEJORAR LA CALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LOS JOVENES DEL 
CANTÓN EL PANGUI”. 
 
1.2.      Entidad Ejecutora: 
La Entidad Ejecutora es el Ministerio de Finanzas (BEDE) a través del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe.   
 
1.3.        Cobertura y Localización: 
 
Ecuador: Provincia de Zamora Chinchipe. 
*Cantón El Pangui, Parroquia Urbana de El Pangui, Parroquias Rurales de Pachicutza, El 
Guismi, Tundaime y sus 57 comunidades.  
 
1.4.        Monto:  
__________________________________________________________________   
 *GAD El Pangui (Unidad de Planificación y Desarrollo T): “Base de Datos Plan de Desarrollo Cantonal 2011 Página -3.                                        
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APORTE SOLICITADO :   $   452.100, oo  
APORTE PROPIO  :   $   22.900, oo 
TOTAL   :   $     475.000,00 
 
1.5. Plazo de Ejecución: 
 
El proyecto se ejecutará en 24 meses desde marzo 2012 a marzo 2014, el primer año será 
de construcción y adecuación y el segundo de capacitación y formación profesional, pero se 
tiene previsto extenderlo por 5 o más años hasta volverlo auto sustentable.  
 
1.6. Sector y Tipo del Proyecto: Social y Educativo. 
 
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA:   
 
  2.1. Descripción de la Situación actual del área de intervención del proyecto: 
 
La provincia de Zamora Chinchipe, está localizada en la zona sur oriental del país, 
compartiendo territorios geográficos de la Región Interandina y de la Región Oriental o 
Amazónica. Tiene una extensión de 10.556 Km2; limita al norte con la provincia de Morona 
Santiago, al sur y este con el Perú y al oeste con la provincia de Loja. 
En esta provincia habitan en mayor porcentaje los mestizos, seguidos por los indígenas 
Saraguro, Shuar, y en menor porcentaje negros, mulatos, blancos, otros.  La población es 
marcadamente rural pues de cada diez habitantes siete viven en el campo, según el último 
censo de población, el total en la provincia de Zamora asciende a 91376 habitantes. 
Por ser parte de la región fronteriza del Ecuador la Provincia de  Zamora Chinchipe ocupa 
un lugar estratégico para el intercambio económico y cultural.  Cuenta con un gran potencial 
de desarrollo económico que ha cobrado mayor dinamismo en los últimos años con la 
presencia de compañías mineras para la explotación racional y sustentable de los recursos; 
pero que aún enfrenta grandes desafíos para superar las precarias condiciones de pobreza 
en las que vive la gran mayoría de su población por situaciones como la baja calificación 
profesional no pueden acceder a un empleo digno que ofertan estas grandes compañías 
mineras, teniendo que ser llenadas estas plazas con profesionales o personal capacitado de 
otros lugares.  
 
  2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema.   
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Uno y quizá el más grave de los problemas sociales en el Ecuador es el desempleo en la 
juventud y personas en edad productiva y con él aparecen otros fenómenos como 
emigración, las pandillas el alcoholismo, drogadicción e irresponsabilidad familiar, la 
Provincia de Zamora Chinchipe así como el Cantón El Pangui no están exentos ni son 
ajenos a esta cruda realidad.    
 
Se ha previsto ejecutar la acción especialmente en la juventud y concienciar para asegurar 
que el proyecto se vuelva auto sostenible ya que se necesitara del contingente de quienes 
ya se hayan capacitado para que una vez que se cierre este proyecto se continúen 
capacitando y formando nuevos profesionales para atender la demanda y causar el mayor 
impacto esperado.  
 
En la Provincia Zamora Chinchipe, en dicho ámbito conviven poblaciones de diferentes 
culturas; comunidades mestizas e indígenas Shuar, Kichwa y Saraguro.  Cada uno de estos 
pueblos mantiene costumbres, formas de organización y lenguas propias, lo que configura 
un espacio complejo y diverso. Además de las aspiraciones comunes de desarrollo, las 
comunidades comparten una situación de atraso y postergación en diversos planos del 
desarrollo en su vida social, cultural y económica.  
 
La educación que se imparte en la zona de influencia del proyecto no llega a convertirse en 
un espacio adecuado de preparación para la vida y el trabajo, a pesar de la preocupación e 
interés en el tema por parte de las autoridades políticas locales y educativas. Los Centros 
de Capacitación son escasos y la Formación Profesional es deficitaria y gran parte de los 
habitantes no llegan a concluir sus estudios secundarios, peor superiores de manera 
satisfactoria. Esto es aún más serio en el caso de las comunidades rurales ya sean 
mestizas o indígenas que al no haber alcanzado niveles organizativos y de gestión no llega 
aún a integrarse de manera armoniosa al proceso de desarrollo integral.    
 
Para enfrentar situaciones como esta se requiere de la implementación efectiva de 
ordenanzas o políticas públicas que se concreten en proyectos y programas sostenidos de  
mejoramiento de la calidad de la capacitación y formación profesional.  
 
El Proyecto enfrentará algunas de las principales barreras que han obstaculizado el 
desarrollo del potencial productivo en base a una capacitación integral y formación 
profesional de calidad primeramente en la Parroquia Urbana del Cantón referidas 
principalmente, a las insuficientes competencias de los lideres y decisores de políticas 
locales en la formulación, elaboración y puesta en marcha de planes y programas 
educativos de capacitación y formación profesional que demanda la mayor parte de la 
población en edad productiva, y finalmente al cambio de actitud por la poca conciencia y 
sensibilización de la sociedad pánguense en general respecto a elevar niveles de 
calificación profesional de sus hijos y a la valoración de sus capacidades y aptitudes para 
optar por un trabajo digno que garantice su bienestar y el de su familia.  
_______________________________________________________________________ 
GAD El Pangui (Sistema Sociocultural Plan de Ordenamiento y Desarrollo T): “Base de Datos Plan de Desarrollo Cantonal 2011 Páginas -37, 
41,44                                        
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 2.3. Línea base del proyecto. 
 
En la Provincia verde de Zamora Chinchipe1; 74 de cada 100 personas viven en hogares 
pobres o extremadamente pobres que subsisten con menos de 60 dólares por persona al 
mes la capacidad organizativa y de gestión para su propio desarrollo especialmente en el 
área rural es escasa y en el área urbana es muy débil, el 55% de niños y niñas de la 
provincia habitan en condiciones de hacinamiento.  El 26% de niños y niñas menores de 6 
años presentan desnutrición crónica.  En Zamora Chinchipe el 50% de niños y niñas o 
adolescentes en edad de ingresar a primer año de educación básica no lo hacen, mientras 
que el 11% de niñas y niños adolescentes de edad escolar están fuera de los centros 
educativos por varias razones.  Del análisis efectuado a los puntos referentes al ámbito 
educativo, capacitación y formación profesional, entre otros, se evidencia que de este 
universo de población que constituye el 100%, aproximadamente, el 26% de niños y niñas 
menores de 6 años presentan desnutrición crónica, las madres de familia indican que es por 
la falta de recursos que se les imposibilita conseguir alimento.  En El Pangui el 80% de 
jóvenes que terminan la secundaria no continúan sus estudios en las Universidades o 
Escuelas de Formación Superior mientras que el 40% de los jóvenes y adolescentes en 
edad de ingresar al primer año de educación secundaria no lo hacen, y del porcentaje que si 
ingresan, al menos el 13% de jóvenes y adolescentes están fuera en cualquiera otra 
actividad faltando permanentemente al Colegio.  Situaciones como estas son más sentidas 
en nuestro Cantón gracias a la inexistencia de infraestructura e Instituciones o Centros de 
Formación y Capacitación Profesional y los existentes quedan muy lejos en otros cantones; 
estas son las causales de una baja calificación profesional en los adolescentes, jóvenes y 
habitantes del Cantón El Pangui evidenciándose esta aseveración en que según el 
programa de “Uso y procesamiento de Datos del Censo de Población y Vivienda 2010, 
mediante el aplicativo REDATAM” de los 8.619 habitantes del Cantón 7000 no poseen titulo 
o formación alguna y solamente 10 personas casadas son profesionales; de allí que, 
jóvenes solteros profesionales hay 9, y unos 13 con titulo de artesano; algunos aun se 
encuentran estudiando o son profesionales pero han salido del cantón y país, Según la 
investigación realizada por el equipo técnico del PDyOT del GAD Municipal del Pangui, hay 
1500 personas de todas las edades que necesitan de capacitación en  varias áreas en las 
que trabajan y no se encuentran capacitados /as esto sin lugar a dudas genera mayor 
pobreza, atraso y exclusión económica y social de las familias y del desarrollo para el 
sector.  
 
2.4. Análisis de la Oferta y la Demanda. 
 
OFERTA 
 
                                                          
1 SIISE, Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, versión 4.5. Secretaria Técnica del Ministerio de Coordinación de 
Desarrollo Social – República del Ecuador, Quito, 2007. 
Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia; “Los derechos de la niñez y la adolescencia en Zamora Chinchipe”; 
Secretaria Técnica del Observatorio, Quito, 2004. 
(2) Programa de “Uso y Procesamiento de Datos del Censo de Población y Vivienda 2010, mediante el aplicativo REDATAM. 
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En lo referente a la oferta de este servicio tenemos que no existe ningún centro de 
Capacitación y Formación Profesional, para jóvenes y habitantes del Cantón solamente la 
Escuela “Cacha” que está administrado por Hermanas Franciscanas cuenta con una casa 
hogar donde acogen solo a las niñas y adolescentes mujeres de la etnia Shuar que son de 
escasos recursos para educarlas y capacitarlas en ramas artesanales puntuales como son 
bordado, costura y manualidades.  La cobertura y atención es mínima y solo para mujeres 
ya que no cuentan con recursos ni una estructura didáctica acorde a la demanda existente 
en la zona, equipamiento o profesores capacitados que fomenten la formación profesional 
en diferentes ramas y emprendimientos con los diferentes recursos y materias prima 
existentes en la zona de influencia para potenciarlas y transformarlas para beneficio y 
desarrollo integral de sus habitantes. 
Se estima que la capacidad de la prestación de este servicio para causar el mayor impacto 
en el tiempo comprendido en este proyecto y volverlo sostenible en los años posteriores 
sobre la base del análisis de la capacidad actual que es casi nula será la mayor (100%) ya 
que se deberá incluir a todos por la inexistencia de este servicio, para ello se deberá 
considerar la capacidad máxima de provisión de este servicio de manera integral el cual se 
lograra con los recursos disponibles en este proyecto. 
 
 
              Fuente: PDOT 2011, Equipo Técnico de Planificación del GAD El Pangui. 
 
 
 
Fuente: PDOT 2011, Equipo Técnico de Planificación del GAD El Pangui. 
De 0 a 14 años De 15 a 64 años De 65 años y más Total
 Hombre 1839 2267 232 4338
 Mujer 1790 2300 191 4281
 Total 3629 4567 423 8619
Grandes grupos de edad
Sexo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
 De 5 a  9 años 191 176 219 257 218 99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1160
 De 10 a  14 años 16 41 24 29 49 148 406 230 175 92 30 1 - - - - - - - - - - - - - 1241
 De 15 a  19 años 7 11 16 10 10 8 19 190 66 92 138 118 135 79 15 5 1 - - - - - - - - 920
 De 20 a  24 años 1 5 8 10 12 5 8 194 26 47 47 49 53 152 18 33 12 8 4 2 2 - - - - 696
 De 25 a  29 años - 4 9 17 6 10 17 231 17 23 31 23 32 93 10 18 19 9 16 10 2 1 - - - 598
 De 30 a  34 años - 4 6 18 8 4 16 203 5 14 25 10 15 49 3 10 10 6 6 6 3 - - - - 421
 De 35 a  39 años - 2 6 14 12 12 12 187 5 18 18 9 9 46 1 8 6 10 8 9 2 - - - 1 395
 De 40 a  44 años - 1 9 9 6 7 15 165 3 11 26 7 10 43 1 9 9 10 4 7 1 2 - - - 355
 De 45 a  49 años - 6 10 23 7 9 9 141 4 13 12 5 7 29 1 6 3 6 8 11 1 1 - - - 312
 De 50 a  54 años 1 3 8 15 18 19 6 120 3 8 1 3 3 19 1 5 3 4 2 4 - 2 - - - 248
 De 55 a  59 años - 8 8 26 21 7 5 96 1 1 5 - - 12 - 1 3 2 2 3 - 1 - 1 - 203
 De 60 a  64 años - 5 9 15 16 10 3 53 3 1 4 - - 4 - 3 - 2 - 3 - - - - - 131
 De 65 a  69 años - 5 8 19 12 14 5 42 - 1 1 - - 2 - - - - - - - - - - - 109
 De 70 a  74 años - - 11 18 14 11 2 25 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - - - 84
 De 75 a  79 años - 2 1 8 13 3 2 12 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 42
 De 80 a  84 años - 1 6 4 6 3 1 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
 De 85 a  89 años - 1 - 1 - 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
 De 90 a  94 años - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
 De 95 a  99 años - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
 Total 216 275 358 493 429 370 526 ### 308 322 338 225 264 529 50 98 66 57 50 57 11 7 - 1 1 6949
NSA :
Grupos  
de edad
Grados  de escolaridad
1670
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Fuente: PDOT 2011, Equipo Técnico de Planificación del GAD El Pangui. 
 
Fuente: PDOT 2011, Equipo Técnico de Planificación del GAD El Pangui. 
 
DEMANDA: 
POBLACION DE REFERENCIA 
 
La población total en la Provincia de Zamora Chinchipe, (área de influencia del 
proyecto) tomada del último censo realizado en el 2010, es de un total de 91.376 
habitantes.  De forma particular el Cantón El Pangui, cuenta con 8.619 habitantes, 
de los cuales según datos estadísticos obtenidos en el proceso de actualización del 
Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Cantón El Pangui (2011), tenemos 
que hay 941 jóvenes comprendidos entre las edades de 15 a 19 años quienes se 
Ninguno
Centro 
Alfabetización
/(EBA)
Preescolar Primario Secundario
Educación
 Básica
Bachillerato 
- 
Educación 
Media
Ciclo 
Postbachill
erato
Superior Postgrado Se ignora Total
 De 5 a 9 años 26 - 52 527 - 581 - - - - 16 1202
 De 10 a 14 años 6 - 1 439 190 611 - - - - 5 1252
 De 15 a 19 años 14 - 1 171 306 173 219 6 44 - 7 941
 De 20 a 24 años 20 3 - 203 207 72 116 15 81 2 10 729
 De 25 a 29 años 6 5 1 253 136 44 70 8 79 2 6 610
 De 30 a 34 años 14 8 1 229 80 28 26 5 43 3 8 445
 De 35 a 39 años 18 5 1 219 73 28 24 7 36 3 5 419
 De 40 a 44 años 25 3 - 192 67 21 27 6 39 1 2 383
 De 45 a 49 años 21 8 4 185 50 14 14 2 32 3 6 339
 De 50 a 54 años 25 8 - 177 27 8 7 2 18 1 7 280
 De 55 a 59 años 33 9 2 149 14 11 5 3 9 1 4 240
 De 60 a 64 años 43 7 1 98 7 8 2 1 8 - 6 181
 De 65 a 69 años 40 6 1 89 3 9 1 - - - 2 151
 De 70 a 74 años 37 3 - 74 1 4 - - 2 - 3 124
 De 75 a 79 años 20 1 1 37 1 2 - - - - 3 65
 De 80 a 84 años 28 - 1 26 - - 1 - - - 2 58
 De 85 a 89 años 6 - 1 4 - - - - - - 2 13
 De 90 a 94 años 5 - - 1 - - - - - - - 6
 De 95 a 99 años 2 - - 1 - - - - - - - 3
 De 100 años y más 3 - - - - - - - - - - 3
 Total 392 66 68 3074 1162 1614 512 55 391 16 94 7444
NSA : 1175
Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió
Grupos de edad
De 0 a 14 años De 15 a 64 años De 65 años y más Total
 Empleado/a u obrero/a  del  Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincia l , Juntas  Parroquia les- 363 6 369
 Empleado/a u obrero/a  privado 4 489 8 501
 Jornalero/a  o peón 18 528 25 571
 Patrono/a - 62 4 66
 Socio/a - 19 - 19
 Cuenta propia 57 1138 145 1340
 Trabajador/a  no remunerado 5 37 2 44
 Empleado/a doméstico/a 2 49 1 52
 No declarado 22 110 6 138
 Trabajador nuevo 5 55 - 60
 Total 113 2850 197 3160
NSA : 5459
Grandes grupos de edad
Categoría de ocupación
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retiran del estudio habiendo culminado el tercero (Ciclo Básico) o sexto curso (Ciclo 
Diversificado) de educación media y pocos de los primeros años de educación 
superior, mientras  que mayores de 19 años son al menos 3.160 personas que están 
laborando y necesitan de capacitación profesional ya que carecen de capacitación, 
de ellos mediante encuestas recientes realizadas por el Equipo Técnico del PDOT 
se determina que 1500 personas de diferentes edades y culturas manifiestan su 
necesidad de capacitarse en diferentes ramas y desean alcanzar una profesión. 
 
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL. 
 
La demanda potencial del proyecto es la población total del Cantón que en su mayoría 
requieren de una u otra forma de este servicio en este caso, jóvenes, líderes barriales, 
autoridades, representantes, directivos de instituciones, trabajadores y empleados de los de 
gobiernos locales, empresas, habitantes de todas las edades, miembros de organizaciones 
con vocaciones productivas diferentes los cuales suman la cantidad de 8.619 personas, de 
estas al menos 7.000 personas no poseen y requieren de algún título y capacitación 
profesional. 
 
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA 
 
Corresponden a todos los beneficiarios del proyecto que tal como indicamos anteriormente 
corresponde a personas identificadas de diferentes edades, clases sociales y culturas que 
realizan diferentes actividades productivas de forma empírica o por alguna habilidad sin 
acreditación o calificación profesional alguna. Gracias a las encuestas recientes realizadas 
por el Equipo Técnico del PDOT se determina que 1500 personas necesitan formación 
profesional en diferentes ramas artesanales y están dispuestos a capacitarse para alcanzar 
una profesión y mejorar sus negocios, trabajo, ingresos, niveles de vida y bienestar. 
 
ESTIMACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA. 
 
Como se considera inexistente la oferta, el déficit corresponde a la totalidad de la demanda 
existente (déficit es del 100%). 
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2.5 . Identificación y caracterización de la población objetivo (beneficiarios). 
País, Ecuador – Provincia Zamora Chinchipe, en el Cantón El Pangui. 
 
2.5.1 Directos: 
 
 Un total de 1500 habitantes de diferentes edades y etnias indígenas, Shwar, 
Saraguros, Kichwas, mestizos, blancos, negros, mulatos, etc. 
 57 líderes comunitarios y autoridades comunales de gobiernos locales. 
 3.160 Habitantes de todas las edades y nacionalidades; entre ellos padres de 
familia, representantes legales de organizaciones, comerciantes, transportistas, 
agricultores y demás habitantes que realizan diferentes actividades productivas. 
 8 Maestros, Profesores Especialistas o Técnicos Instructores. 
 
2.5.2.   Indirectos:  
 
Son los  91.376 habitantes de la Provincia de Zamora Chinchipe, tomando como 
referencia el último censo realizado en el 2010 incluidos los 8.619 habitantes 
quienes viven al momento en el Cantón El Pangui. 
  
 
 
3 OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
   
  3.1   Objetivo General:  
 
“IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS E INFRAESTRUCTURA DIDACTICA PARA 
MEJORAR LA CALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LOS JÓVENES Y HABITANTES 
DEL CANTÓN EL PANGUI”. 
 
3.2  Objetivos Específicos: 
 Gestionar e implementar la infraestructura didáctica educativa adecuada para el 
nivel de un Centro de Capacitación y Educación Popular acorde a las exigencias 
modernas para facilitar las labores de formación profesional. 
 Implementar mobiliario, maquinaria, equipos, materiales, herramientas y accesorios 
necesarios para talleres teóricos y prácticos en las diferentes áreas, desarrollando 
capacidades organizativas y de gestión. 
 Elevar el nivel educativo mediante la capacitación y formación profesional con un 
excelente perfil académico e Implementar personal especializado con una malla 
curricular o programas de capacitación acordes a las necesidades y demanda de 
trabajo en las áreas que tiene vocación productiva la zona. 
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Los indicadores propuestos  para medir este resultado son: 
 
 Resultado 1.  La construcción, infraestructura y aulas se encuentran acondicionadas 
acorde a la didáctica educativa moderna para facilitar las labores de capacitación y 
formación profesional según cada especialidad. 
 Al menos el  80% de los adolescentes, jóvenes y personas que necesitan de mejorar 
su calificación profesional tienen aulas adecuadas, mobiliario e infraestructura básica 
para recibir capacitación y recursos didácticos para una mejor enseñanza 
aprendizaje.    
 Al menos el 70% de los docentes, maestros o técnicos instructores poseen 
mobiliario e infraestructura básica didáctica para impartir capacitación y recursos 
necesarios implementando adecuadamente las innovaciones para mejorar las 
habilidades, destrezas y creatividad en los jóvenes. 
 Se recomiendan políticas para mejorar la Educación, Capacitación y Formación 
Profesional difundida y consensuada en todo el ámbito del Cantón y Provincia 
amazónica fronteriza. 
 
Resultado 2.  Existencia del mobiliario, maquinaria, equipos, materiales, herramientas y 
accesorios necesarios y suficientes para los talleres teóricos y prácticos en las diferentes 
áreas en las cuales se han desarrollado capacidades organizativas y de gestión. 
Con este resultado se fortalecerá la capacidad local para atender la demanda de aliados 
para la capacitación y formación profesional del sector educación, así como de los 
gobiernos locales y de las redes sociales existentes especialmente en el ámbito de 
intervención.  Asimismo, se espera que se desarrollen otros acuerdos interinstitucionales y 
capacidades organizativas para la negociación efectiva mediante la gestión de proyectos. 
 
Los indicadores propuestos para medir el cumplimiento del resultado, son los siguientes: 
 Al menos el 60% de los adolescentes, jóvenes o personas adultas del Cantón El 
Pangui que se benefician de los programas de Capacitación y Formación Profesional 
utilizan y dan buen uso del mobiliario, maquinaria, equipos, materiales, herramientas 
y accesorios necesarios.  
 Al menos el 80% del espacio físico e instalaciones del Centro de Capacitación y 
Formación Profesional de El Pangui se encuentra debidamente equipado y 
acondicionado para labores de capacitación de acuerdo a cada especialidad o área. 
 Los beneficiarios, instituciones, Gobiernos Locales e involucrados lograron mejorar 
sus habilidades, destrezas profesionales y competencias apoyados en la gestión y 
ejecución de este proyecto educativo en capacitación y formación profesional para el 
desarrollo integral de este Cantón oriental ubicado en la línea de frontera. 
 
 Resultado 3.  El nivel educativo elevado gracias a la capacitación y formación 
profesional integral con un excelente perfil académico al Implementar personal 
especializado y calificado con una malla curricular o programas de capacitación 
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acordes a las necesidades y demanda de trabajo en las áreas que tiene vocación 
productiva la zona. 
Con este resultado se elevara los niveles de calificación profesional de la población, a la 
necesidad de cambiar prácticas y conductas conformistas negativas con una actitud de 
líderes triunfadores democráticos o de excelencia, y a la importancia de fomentar una 
cultura de trabajo orientado al desarrollo no solo personal sino integral de su familia y 
comunidad de esta zona de frontera de la Provincia de Zamora Chinchipe.  Se espera 
sensibilizar a la población en general, además de las autoridades y decidores de políticas, 
en temas de apoyo al aprovechamiento de los recursos de una forma sustentable y 
responsable con la naturaleza.  Ello es particularmente prioritario en esta zona ya que 
además de ser zona de alta producción agrícola, ganadera es también una potencia minera. 
Los indicadores propuestos para el presente resultado son los siguientes: 
 Al menos el 70% de los beneficiarios han alcanzado un excelente perfil académico 
de acuerdo al área de su especialidad necesaria en la zona de influencia. 
 El 70% de los beneficiarios que se han capacitado y que han obtenido su titulo en 
diferentes áreas de potencial vocación productiva en la zona, se han comprometido 
a su vez a capacitar a otros grupos de las demás Parroquias y Comunidades 
volviéndolo al Centro de Capacitación y Formación Profesional El Pangui Auto 
Sustentable. 
 El 90% de los beneficiarios del Proyecto conocen de los procedimientos y cuidados 
para que su trabajo e intervención en sus diferentes áreas de especialidad no 
afecten o alteren el equilibrio ecológico en la zona.  
  
  3.3. Matriz de Marco Lógico. 
 
RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 
INDICADORES VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE. 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
SUPUESTOS 
Fin:  
Contribuir al fortalecimiento de una 
cultura creativa de emprendimientos 
bienes y servicios para el desarrollo 
integral implementando estrategias e 
infraestructura didáctica y 
acondicionamiento con el 
equipamiento necesario para las 
diferentes áreas, potenciando las 
capacidades organizativas y de gestión 
procurando un excelente perfil 
académico contando con un personal 
especializado que sigue una malla 
curricular o programas de capacitación 
y formación profesional acordes a las 
necesidades y demanda de trabajo en 
las áreas que tiene vocación 
productiva la zona elevando la 
calificación profesional de los jóvenes y 
habitantes del Cantón El Pangui. 
Al término del proyecto se 
implementarán Programas de 
Orientación y Formación Docente 
con Asistencia Técnica y 
Encuentros de inter aprendizaje 
sobre nuevos emprendimientos, 
bienes y servicios que podemos 
ofertar según la demanda de la 
zona dirigida a estudiantes y 
graduados para que apoyen y 
continúen la capacitación y 
formación profesional también de 
las Parroquias y Comunidades 
Rurales del Cantón El Pangui. 
 
- Registros de 
Asistencia de 
participantes a los 
talleres y programas. 
- Actas de convenios 
con Instituciones y 
Gobiernos Locales. 
- Memoria de 
Talleres y Eventos 
Didácticos. 
- Fotografías de 
Eventos. 
*Se involucra a 
participar en el 
proyecto 
promocionando, 
convocando a la 
participación e 
invitando a la 
sensibilización 
del proyecto a 
las instituciones 
y gobiernos 
locales para 
asegurar aliados 
potenciales. 
*El personal 
Técnico del GAD 
se involucra en 
el proyecto 
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Propósito. 
Propender a elevar niveles de 
calificación profesional incidiendo en 
políticas públicas de mejoramiento de 
la calidad y pertinencia de la 
capacitación y formación profesional 
para que generen el desarrollo integral 
de la zona oriental de frontera como es 
el caso del Cantón El Pangui. 
Al finalizar, en el cierre del 
proyecto se implementará 
recomendaciones de políticas 
para mejorar la educación en 
contextos de capacitación y 
formación profesional dirigida 
para jóvenes y habitantes de 
todas las edades difundidas y  
consensuadas en el ámbito de la 
región oriental fronteriza como 
estrategia para facilitar su 
desarrollo integral. 
 
 
- Memoria de 
Eventos Didácticos. 
- Registro de 
módulos de 
enseñanza y 
aprendizaje. 
- Registro de 
participantes.           
–Fotos de los 
Eventos. 
Se propicia y 
fundamenta 
políticas para 
atender 
necesidades de 
alta prioridad 
como la de baja 
calificación 
profesional 
especialmente 
en zonas  
rurales y de 
frontera para 
potenciar su 
desarrollo y 
soberanía. 
Componentes: 
1.- Construcción e Infraestructura: 
Resultado 1.  La construcción, 
infraestructura y aulas se encuentran 
acondicionadas acorde a la didáctica 
educativa moderna para facilitar las 
labores de capacitación y formación 
profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-Equipamiento Didáctico Teórico y 
Práctico. 
Resultado 2.  La existencia del 
mobiliario, maquinaria, equipos, 
materiales, herramientas y accesorios 
necesarios y suficientes para los 
talleres teóricos y prácticos en las 
diferentes áreas en las cuales se han 
incluido estrategias para elevar las 
capacidades organizativas y de 
gestión. 
 
 
 
 
 
 
*Al menos el  80% de los 
adolescentes, jóvenes y algunas 
personas adultas tienen aulas 
adecuadas, mobiliario e 
infraestructura básica para recibir 
capacitación y recursos didácticos 
para una mejor enseñanza 
aprendizaje.    
*Al menos el 70% de los 
docentes, maestros o técnicos 
instructores poseen mobiliario e 
infraestructura básica didáctica 
impartir capacitación y recursos 
necesarios implementando 
adecuadamente las innovaciones 
para mejorar las habilidades, 
destrezas y creatividad en los 
jóvenes. 
*Se recomiendan políticas para 
mejorar la Educación, 
Capacitación y Formación 
Profesional difundida y 
consensuada en todo el ámbito 
del Cantón y Provincia amazónica 
fronteriza 
 
 
*Al menos el 60% de los 
adolescentes, jóvenes y algunos 
adultos del Cantón El Pangui que 
se benefician de los programas 
de Capacitación y Formación 
Profesional utilizan y dan buen 
uso del mobiliario, maquinaria, 
equipos, materiales, herramientas 
y accesorios necesarios.  
*Al menos el 80% del espacio 
físico e instalaciones del Centro 
de Capacitación y Formación 
Profesional de El Pangui se 
encuentra debidamente equipado 
y acondicionado para labores de 
capacitación de acuerdo a cada 
especialidad o área. 
*Los beneficiados, los Gobiernos 
Locales e involucrados logran 
articular un trabajo de equipo 
 
- Fotos de la 
edificación, de las 
instalaciones, 
mobiliario y 
equipamiento del 
Centro.  
-Registro diario de 
ingresos y egresos 
en bodega de 
materiales e insumos 
para la construcción. 
- Memoria de 
políticas. 
- Registro de 
seguimiento y control 
del avance y 
construcción de la 
obra. 
 
 
 
-Fotografías del 
mobiliario, 
maquinaria, equipos, 
materiales, 
herramientas, 
insumos y 
accesorios 
necesarios para 
capacitación en 
varias áreas.             
–Fotografías de 
instalaciones del 
Centro debidamente 
equipadas.  
- Registro de 
seguimiento y 
evaluación de 
actividades para 
implementación de 
 
*Se realizan 
todas las 
actividades 
planificadas y 
programadas 
con el apoyo de 
aliados e 
involucrados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Se imparte en 
la enseñanza  
aprendizaje 
estrategias para 
liderar de forma 
personal, 
familiar y 
comunitaria una 
cultura 
organizativa y de 
gestión para 
aportar en forma 
activa en la 
organización,  
formulación, 
elaboración, 
negociación y 
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3.-Capacitación y Formación 
Profesional. 
 
Resultado 3.  El nivel educativo 
elevado gracias a la capacitación y 
formación profesional integral con un 
excelente perfil académico al 
Implementar personal especializado y 
calificado con una malla curricular o 
programas de capacitación acordes a 
las necesidades y demanda de trabajo 
en las áreas que tiene vocación 
productiva la zona.    
mejorando sus habilidades, 
destrezas profesionales y 
competencias apoyados en la 
organización, gestión y ejecución 
de proyectos planes y programas 
de capacitación y formación 
profesional para el desarrollo 
integral de este Cantón oriental 
ubicado en la frontera. 
 
 
 
*Al menos el 70% de los 
beneficiarios han alcanzado un 
excelente perfil académico de 
acuerdo al área de su 
especialidad necesaria en la zona 
de influencia. 
*El 70% de los beneficiarios que 
se han capacitado y que han 
obtenido su titulo en diferentes 
aéreas de potencial vocación 
productiva en la zona, se han 
comprometido y a su vez 
capacitar a otros grupos de las 
demás Parroquias y 
Comunidades volviéndolo al 
Centro de Capacitación y 
Formación Profesional El Pangui 
Auto Sustentable. 
*El 90% de los beneficiarios del 
Proyecto conocen de los 
procedimientos y cuidados para 
que su trabajo e intervención en 
sus diferentes aéreas de 
especialidad no afecten o alteren 
el equilibrio ecológico en la zona. 
mobiliario y 
equipamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
- Registro diario de 
asistencia de los 
beneficiarios.                 
-Registro de 
convenios con 
Instituciones y 
Gobiernos Locales. 
- Memoria Didáctica 
de los eventos. 
- Registro de la malla 
curricular, planes y 
programas, módulos 
de enseñanza  
aprendizaje. 
- Registro de 
cumplimiento de 
compromisos de los 
estudiantes. 
- Informes de 
seguimiento y control 
durante la ejecución 
del proyecto. 
 
 
ejecución de 
proyectos en el 
marco de 
mejorar la 
infraestructura 
de capacitación 
y formación 
profesional. 
 
 
 
 
Se orienta y 
sensibiliza a los 
estudiantes, 
padres de 
familia, líderes 
locales, las 
autoridades, 
dirigentes de 
Gobiernos 
locales en los 
temas del 
proyecto 
ANO 1:   COMPONENTE 1; Construcción e 
Infraestructura: 
  Los registros 
contables tanto 
de egresos 
como ingresos 
siempre  
actualizados. 
A1.1 Reuniones, gestión del Proyecto, 
convenio 
 GAD EL PANGUI 
2.000 
 
A1.2  Adquisición del Terreno.  GAD EL PANGUI 
20.900 
 
 A1.3 Diseño de Planos.    0.00  
A1.4 Construcción del Edificio 1 cancha y 
galpón para Centro  
BEDE 256.000   
A1.5 Adecuación mobiliaria de las 
instalaciones y 1 Garita (Conserje Guardia 
BEDE 85.866,2   
A1.6  Computador Lapto, Impressora 
copiadora, escâner fax para Direccion  y 2 
Computadores de mesa para Profesores. 
BEDE 3.500   
COMPONENTE   2  
Equipamiento Didáctico Teórico y 
Práctico. 
   
A2.7 Equipamiento de un taller de Mecánica 
Automotriz y Equipo Pesado. 
BEDE 5.500   
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A2.8 Equipamiento de 1 Taller para 
Mecánica Industrial y cerrajería.  
BEDE 4.230,58   
A2.9 Equipamiento de 1 taller para 
Carpintería y Ebanistería. 
BEDE 5.403,22   
A2.10Equipamiento de un Taller para 
modelaje y belleza. 
BEDE 2.500   
A2.11 Equipamiento para un Taller para 
Modas, Corte y Confección.  
BEDE 3.500   
A2.12 Equipamiento de 1Taller de Gas-
tronomía Panadería y Pastelería. 
BEDE 4.000   
ANO 2: COMPONENTE 3 Capacitación y 
Formación Profesional. 
   
A3.13 Elaborar perfiles de acuerdo a las 
necesidades para la selección de personal 
calificado y Contratación de 1 Director del 
Centro 
BEDE 9.600   
A3.14 Contratación de un profesional 
catedrático en Mecánica Automotriz y 
Equipo Pesado. 
BEDE 9.000   
A3.15 Contratación de un profesional para 
Mecánica Industrial y cerrajería. 
BEDE 9.000   
A3.16 Contratación de un profesional en 
Carpintería y Ebanistería. 
BEDE 9.000   
A3.17 Contratación de una profesional para 
modelaje y belleza. 
BEDE 9.000   
A3.18 Contratación de un/a profesional para 
Corte y Confección. 
BEDE 9.000   
A3.19  Contratación de un/a Chef Prof. con 
conocimientos en Panadería y Pastelería. 
BEDE 9.000   
A3.20 Contratación de 1/a profesional  
Especialista en construcciones y Albañilería 
instalaciones Eléctricas, aluminio y vidrio. 
BEDE 9.000   
A3.21 Contratación de un Profesional en 
Labores de Minería Responsable y 
Protección Medio ambiental. 
BEDE 9.000   
TOTALES :  $ 475.000,oo 
BEDE  $ 452.100,oo GAD EL 
PANGUI       
$  22.900,oo 
$ 475.000,oo 
Fuente:  * Estructuras (ver en anexos, pág. 51-54) 
* Costos sacados por entrevistas realizadas a Profesionales en diferentes áreas.    
* Costos reales de maquinaria, herramientas e implementos para cada área cotizados mediante proformas (anexos). 
 
 
4 VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD: 
  4.1.  Viabilidad Técnica: 
 
Políticas de Apoyo. 
El presente proyecto está alineado entre los objetivos del nuevo milenio - ODM 2015, con 
las líneas de acción que persigue el Plan Nacional del Buen Vivir en nuestro País; estos se 
articulan de manera operativa para alcanzar los objetivos, los cuales tienen relación con el 
proyecto como: lograr la enseñanza universal, erradicar la pobreza y el hambre, lograr la 
autonomía de la mujer e igualdad entre géneros y alcanzar la justicia social, sostenibilidad 
del medio ambiente, entre otros. 
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Además el proyecto se encuentra institucionalizado dentro de los Planes del Ministerio de 
Educación, como también para el apoyo de las políticas: Universalización de la Educación 
Popular; para la Erradicación del Analfabetismo y el fortalecimiento de la educación que 
contempla el Plan Decenal de Educación 2007-2015.   
Todos los resultados que se logren alcanzar en políticas de Capacitación y Formación 
Profesional de personas que por muchas razones no pudieron ir a las Universidades 
elevaran el nivel de educación, producción y afianzarán las políticas públicas orientadas a 
las poblaciones más alejadas y olvidadas especialmente en las zonas rurales; por ello, la 
sostenibilidad del proyecto está garantizada por cuanto su principal intervención se enmarca 
en las políticas educativas para la capacitación vigentes en el país.  Más bien la 
intervención social de capacitación y ejecución del proyecto fortalece las políticas 
educativas actuales creando nuevos espacios para la educación popular. 
El proyecto que cuenta con la cooperación del Ministerio de Finanzas por medio del BEDE, 
mismo que posee una visión la cual se basa en la superación de la pobreza por bajos 
niveles de educación y capacitación de amplios sectores de la población ecuatoriana, 
entendiéndose como “La situación de carencia de oportunidades, capacidades y opciones 
para sostener un nivel de vida digno”.  Desde este marco se intenta apoyar las estrategias 
nacionales en el ámbito de educación, capacitación y formación profesional de lucha contra 
la desigualdad de oportunidades y la pobreza desde las perspectivas socio económicas por 
medio de la inclusión integral con enfoque de género, buscando el equilibrio medioambiental 
que es característico en esta zona.       
 
  Aspectos Institucionales: 
Para que el proyecto sea sostenible hay que considerar una serie de condiciones: 
 Como que al implementar este proyecto se han elevado las capacidades de 
organización y gestión de los Barrios, Comunidades, Instituciones y Organizaciones 
a las cuales pertenecen los alumnos del Centro y de quienes se encuentran 
involucrados y han ejecutado este proyecto con sus recursos humanos y técnicos. 
 Que el proyecto ha sido socializado y consensuado por los Ministerios de Finanzas, 
de Educación, GAD de El Pangui, Instituciones y organizaciones. 
 Que los objetivos que el proyecto ha desarrollado se encuentran en el ámbito 
competencial de las instituciones que actuaron como contraparte ya que todos los 
objetivos han sido consensuados, socializados con las instituciones en el ámbito de 
sus competencias. 
 Que las instituciones cooperantes, ejecutoras y población beneficiada estén 
empoderadas del proyecto.     
El fortalecimiento organizativo institucional es un eje prioritario en las acciones de 
cooperación. La solidez y confianza de las instituciones con las que se colabora, se logra a 
través de facilitar recursos, modelos de desarrollo y estructuras de procedimiento que 
facilitan el cumplimiento de los objetivos que cada institución tiene establecidos y para las 
que han sido creadas. 
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Aspectos Socioculturales: 
 
La población meta seleccionada son los adolescentes, jóvenes y adultos que habiten en el 
Cantón El Pangui y que deseen obtener una profesión, pueden ser provenientes de las 
parroquias urbana y rurales o de cualquier lugar de la Provincia de Zamora Chinchipe o del 
Ecuador, que sean de escasos recursos económicos por los cuales les fue imposible 
educarse en las Universidades o Centros de las Ciudades grandes y son quienes forman 
parte de los grupos de atención prioritaria.  Casi todos los involucrados se caracterizan por 
encontrarse en los niveles de pobreza y extrema pobreza por tal motivo no tienen recursos y 
acceso, o han abandonado la educación formal desertando de los últimos anos de Escuela 
o del Colegio, por ello carecen de la formación continua necesaria y calificación profesional 
que les permita encontrar un buen empleo digno en el mercado laboral cada vez más 
abierto con gran demanda en la zona pero con desleal competitividad. Se ha identificado 
que las situaciones problema que se derivan de esta cruda realidad  que encontramos son: 
marginalidad, emigración, pobreza, pérdida de valores y autoestima, bajo nivel de vida, altos 
niveles de desempleo y sub empleo, mismas que con el tiempo desencadenan otros 
problemas sociales más graves y difíciles de erradicar como son: violencia juvenil, pandillas, 
alcoholismo, drogadicción, madres solteras, paternidad irresponsable, prostitución de 
menores, etc. 
          4.1.1. Descripción de la Ingeniería del Proyecto: 
Este proyecto obedece al resultado del análisis y estudio socioeconómico de la zona de 
influencia en el cual se ha determinada la inexistencia de Centros de Capacitación y 
Formación Profesional, igualmente de programas, planes, proyectos o de alguna malla 
curricular dentro del Colegio que se orienten a mejorar la educación popular, capacitación y 
formación profesional para potenciar los diferentes emprendimientos existentes con 
vocación productiva en la Provincia de Zamora Chinchipe.  Esta realidad nos ha permitido 
dimensionar y ampliar la evidencia de estas necesidades y determinar estrategias y 
procesos de intervención en este Cantón y Provincia fronteriza; en este contexto el proyecto 
contempla 3 componentes; el primero lo hemos denominado Construcción e 
Infraestructura: a ejecutarse en el primer año por tratarse de una gran infraestructura 
necesaria que no existe en el cantón y que se requiere para atender la demanda de 
capacitación de 1252 adolescentes y 941 jóvenes que según el censo 2010 habitan en el 
Cantón El Pangui, de ellos 1500 necesitan de algún tipo de capacitación o formación, se 
persigue que la construcción, infraestructura y aulas se encuentran acondicionadas acorde 
a la didáctica educativa moderna para facilitar las labores de capacitación y formación 
profesional; el segundo componente al igual que el 1ero a ejecutarse en el primer año 
denominado Equipamiento Didáctico Teórico y Práctico, trata del tema de dotación del 
mobiliario y equipamiento didáctico moderno y es que la existencia del mobiliario, 
maquinaria, equipos, materiales, herramientas y accesorios necesarios y suficientes para 
los talleres teóricos y prácticos en las diferentes áreas aseguran una enseñanza aprendizaje 
con calidad de excelencia en las cuales se han incluyan estrategias para elevar niveles de 
eficiencia, capacidades organizativas, de gestión, con equidad de género y respeto al medio 
ambiente. 
Fuente: Sistema Sociocultural del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Cantón El Pangui. 3.6   Actores sociales locales, gestión 
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local y capacidad organizativa.  Versión Preliminar 2011 Paginas: 22-23:  
En cuanto al tercer componente a ejecutarse en segundo año lo hemos denominado 
Capacitación y Formación Profesional, el cual persigue elevar el nivel socio educativo 
productivo y económico gracias a la capacitación artesanal y formación profesional integral 
con un excelente perfil académico al Implementar personal especializado y calificado con 
una malla curricular o programas de capacitación acordes a las necesidades y demanda de 
trabajo en las áreas que tiene vocación productiva esta zona.  Todos los 3 componentes 
serán interrelacionados entre si y considerados prioritarios en el proceso de inclusión e 
igualdad de oportunidad en materia de capacitación y formación profesional, por medio de la 
formación de promotores técnicos para que estos a su vez repliquen estos conocimientos 
en sus instituciones, familia, organizaciones o comunidades e incluyan estos procesos de 
capacitación en su planificación anual, en este proyecto se fortalecerán los resultados y 
pretende superar metas incrementando el número de aliados y beneficiarios participantes 
para realmente propiciar el cambio de esta realidad volviéndolo al centro auto sustentable.    
 
     4.1.2. Especificaciones técnicas: 
 Se pretende fortalecer la capacitación y formación profesional del Cantón por medio 
de la implementación de la infraestructura necesaria con una construcción de 9 AM-
3PH, una cancha, un galpón, adecuación, mobiliario y equipamiento didáctico óptimo 
para cada especialidad y la aplicación de estrategias de capacitación y formación 
profesional para descubrir, rescatar y potenciar los valores productivos, habilidades y 
destrezas preparándonos para la competitividad gracias al conocimiento d modernas 
tecnologías y experiencias de varios emprendimientos (Ver planos9 AM-3PH en anexos) 
 Involucrar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provincial, Parroquiales y 
Dirigentes Comunitarios a que se incluyan al trabajo de equipo mediante redes de 
participación y concertación local de la zona de influencia del proyecto para que 
también se capaciten para que puedan motivar, promocionar y apoyar la ejecución 
de este proyecto educativo-formativo en el marco de las políticas vigentes de 
integración productiva para el desarrollo. 
 Concientizar y sensibilizar a los lideres y dirigentes actores locales de las 
instituciones públicas y de la sociedad civil urbana y rural de la zona del Cantón  
para que valoren en su real dimensión la importancia de elevar la calificación 
profesional de la población para alcanzar niveles de vida digna,  fomentando 
oportunidades para generar mayor empleo y mano de obra calificada, progreso y 
desarrollo a base del propio esfuerzo de sus habitantes que generan acciones a 
favor de una sociedad no discriminadora, emprendedora, productiva y de éxito.  
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   4.2.  Viabilidad Económica y Financiera:  
     4.2.1. Supuestos utilizados para el cálculo: 
La valoración de las diversas habilidades y destrezas para nuevos emprendimientos y 
actividades productivas en los habitantes del Cantón El Pangui se reflejara en: 
La reactivación económica en un 60% mas, acceso a un empleo digno, a mayores fuentes 
de trabajo y oportunidades de desarrollo en las Empresas Mineras que mejoran las 
condiciones de vida de los habitantes. 
La recuperación y el fortalecimiento de 9 habilidades productivas más, destrezas y 
aptitudes, valores productivos que generaron y generan riqueza ancestral e histórica de 
nuestros pueblos. 
El Fortalecimiento organizativo y la capacidad de gestión personal de los jóvenes y 
habitantes que necesiten ser beneficiados, para crecer y desarrollarse profesionalmente 
dentro de sus instituciones, entorno familiar y comunitario 
 
   4.2.2. Identificación, cuantificación y valoración de ingresos, beneficios y costos (de 
inversión, operación y mantenimiento).  
INVERSION: 
En la inversión se ha considerado el desarrollo de la capacitación y formación profesional y 
del equipamiento con materiales didácticos y equipos modernos para el Centro mismos que 
se detallan a continuación: 
 
 INVERSION TOTAL 
    
 
 
                                                                                 ANO 1. 
    
 
 
COMPONENTE 1 Construcción e Infraestructura:    BEDE G.A.D El 
Pangui 
 
A1.1 Reuniones, gestión del Proyecto, convenio     2.000  
 
A1.2  Adquisición del Terreno.     20.900  
 
 A1.3 Diseño de Planos.       0.00  
 
A1.4 Construcción del Edificio 1 cancha y galpón para 
Centro  
   256.000   
 
A1.5 Adecuación mobiliaria de las instalaciones y 1 Garita 
para Conserje – Guardián.   
   85.866,2   
 
A1.6  Computador Lapto, Impressora copiadora, escâner 
fax para Dirección  y 2 Computadores de mesa para 
Professores. 
   3.500   
 
COMPONENTE   2  
Equipamiento Didáctico Teórico y Práctico. 
      
 
A2.7 Equipamiento de un taller de Mecánica Automotriz y 
Equipo Pesado.  Como herramientas para mecánica 
automotriz, un elevador de vehículos, suelda eléctrica y 
autógena, taladros de acero, juegos de brocas, machuelos, 
equipos para medir presión de motor, aceite, electricidad, 
cargador de baterías, gatas, equipo de   etc.  
   5.500  
 
A2.8 Equipamiento de 1 Taller para Mecánica Industrial y 
cerrajería. Como herramientas para mecánica industrial y 
cerrajería,1 caja de suelda, 1 par de guantes, juegos de 
brocas hexágonos y dados, 1 disco de corte, 1calibrador, 
   4.230,58  
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Soldadora, Tranzadora, Sizaiip, Compresor, Taladro, 
multimetro, remachadora y esmeriladora.      
 
A2.9 Equipamiento de 1 taller para Carpintería y 
Ebanistería. Como herramientas e implementos para 
carpintería y ebanistería, cepillo de madera, lijas en disco, 
serruchos, martillos, escuadra, nivel de resina, juegos de 
brocas, sierra de arco, cafetera para pintar, compresor, 
taladro, entenalla con yunque, guantes de cuero, 10 mts de 
manguera para compresor, mascarilla para pintar, 
sopleteador, brochas, disco de corte para madera, juego de 
formones, espátulas, fluxómetros, juego de copas, taladros 
Pulidora, lijadora, sierra circular, sierra caladora, vibradora 
cuadrada, juego de agudias, fresas casco de seguridad, 
playos (presión), entenalla, serrucho luctador, Cequetas, 
juegos de desarmadores, de acoples para comprensor, 
mascarillas, plato para lija, rebajadora, compresor, taladros, 
sierras circular, sierra caladora, vibradora y amoladora.       
   5.403,22  
 
A2.10Equipamiento de un Taller para modelaje y belleza. Tales como: Equipo 
de sonido, pasarela, vestidos, lencería, Juego de implementos de maquillaje, 
equipos para cortar el pelo, espejos, sillón giratorio, tijeras perfumes, 
peinetas, cepillos, rulos, tintes, equipo para secado y tinturado del cabello etc.  
 2.500   
 
A2.11 Equipamiento para un Taller para Modas, Corte y 
Confección. Como: Revistas de modas y modelos de 
vestidos y prendas de temporada, expresión corporal y 
presentaciones en pasarela, maquinas de cocer, overlok, 
bordadora, tijeras, cinta métrica, escuadras, tizas, telas, etc.   
   3.500  
 
A2.12 Equipamiento de 1Taller de Gastronomía Panadería y Pastelería. 
Como: cocinas industriales, juegos de ollas, sartenes, cedazos, cuchillos e 
implementos de cocina, vajilla, hornos, tanques de gas, batidoras, 
mezcladoras, moldes, latas para ornear, anaqueles para leudado del pan, etc.  
 4.000   
 
COMPONENTE 3 Capacitación y Formación 
Profesional. 
     
 
A3.13 Elaborar perfiles de acuerdo a las necesidades para 
la selección de personal calificado y Contratación de 1 
Director Profesor del Centro. 
   9.600  
 
A3.14 Contratación de un profesional catedrático en 
Mecánica Automotriz y Equipo Pesado. 
   9.000  
 
A3.15 Contratación de un profesional para Mecánica Industrial y cerrajería.                      9.000     
 
A3.16 Contratación de un profesional en Carpintería y Ebanistería.                                    9.000     
 
A3.17 Contratación de un/una profesional para modelaje y 
belleza. 
        9.000    
 
A3.18 Contratación de un/a profesional para Corte y 
Confección. 
   9.000  
 
A3.19  Contratación de un/a Chef Profesional con conocimientos en 
Cocina Panadería y Pastelería. 
 9.000   
 
A3.20 Contratación de 1/a profesional  Especialista en 
construcciones y Albañilería instalaciones Eléctricas, 
aluminio y vidrio. 
  9.000  
 
A3.21 Contratación de un Profesional en Labores de 
Minería Responsable y Protección Medio ambiental. 
  9.000  
 
      
 
TOTAL: 475.000  452.100 22.900 
 
INVERSION TOTAL 
  
                         
$475,000.00 
Fuente:  * Estructuras (ver en anexos, pág. 51-54) 
* Costos sacados por entrevistas realizadas a Profesionales en diferentes áreas.    
* Costos reales de maquinaria, herramientas e implementos para cada área cotizados mediante proformas (anexos). 
 
Financiamiento de Proyecto: 
El financiamiento del proyecto se hará a través del BEDE de $ 452.100 con un 
aporte del GAD Municipal de El Pangui de $ 22.900, dando un total de $ 475.000 
que corresponde al 100% del financiamiento. 
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  4.2.3 Mercado 
Población del Cantón El Pangui. 
(CENSO Poblacional 2010). 
 
Población 8.619 
 
Tasa Crecimiento 1.10% 
 
Año No. De Habitantes 
1 2012 8.619 
2 2013 8.699 
3 2014 8.779 
4 2015 8.859 
5 2016 8.839 
6 2017 8.919 
7 2018 8.999 
8 2019 9.079 
9 2020 9.159 
 
Nota: Según la tasa de crecimiento 1.10% al 2020 en el Cantón El 
Pangui seremos 9159 habitantes. 
 
4.2.4 Oferta Potencial 
 
 
Jóvenes y Adultos 1.500 
 
Tasa Crecimiento 1.10% 
 
Año No. De Jóvenes y A 
1 2012 1500 
2 2013 1515 
3 2014 1530 
4 2015 1545 
5 2016 1560 
6 2017 1575 
7 2018 1590 
8 2019 1065 
9 2020 1620 
La proyección por necesidad de capacitación seria que si en el 2012 
estimamos q hay 1.500 personas hasta el año 2020 contaríamos al 
menos con1.620 personas q necesitaría de este servicio q seria 100%  
   4.2.5 Demanda Potencial 
 
 
Clientes 7000 
 
Tasa Crecimiento 1.10% 
 
Año No. De Jóvenes y A 
1 2012 7000 
2 2013 1071 
3 2014 1142 
4 2015 1213 
5 2016 1284 
6 2017 1355 
7 2018 1426 
8 2019 1497 
9 2020 1568 
 
Si en el 2012 consideramos que 7000 personas del Cantón carecen de 
algún tipo de titulo o capacitación para el 2020 se incrementaría esta 
cifra con al menos 1.568 habitantes más. 
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   4.2.6 Beneficiarios. 
De forma particular el Cantón El Pangui, cuenta con 8.619 habitantes, de los cuales según 
datos estadísticos obtenidos mediante la aplicación de encuestas por técnicos del Plan de 
Ordenamiento y Desarrollo Territorial del GAD Municipal del Cantón El Pangui (2011), 
tenemos que 1500 personas de diferentes edades y clases sociales se encuentran 
desarrollando diferentes labores y actividades productivas para las cuales carecen de 
capacitación y formación por ello manifiestan que desean alcanzar una profesión. 
        Beneficiarios del Proyecto 
   
 
Año No. De Jóvenes y Adultos 
1 2012 1500 
2 2013 1650 
3 2014 1800 
4 2015 1950 
5 2016 2100 
6 2017 2250 
7 2018 2400 
8 2019 2550 
9 2020 2700 
Se estima incrementar la cobertura desde el año 2012 de 1.500 beneficiarios 
q trabajan en diferentes áreas y necesitan de un titulo, capacitación y 
formación profesional según encuestas aplicadas por el Equipo Técnico de 
Planificación del GAD El Pangui  para el año 2020 serian 2.700 beneficiarios 
del proyecto ya que se extenderá la cobertura a las comunidades más lejanas.  
 
 Capacidad  del Proyecto 
   
 
Año Familias Jóvenes y Adultos 
1 2012 1500 
2 2013 1569 
3 2014 1571 
4 2015 1573 
5 2016 1575 
6 2017 1577 
7 2018 1579 
8 2019 1581 
9 2020 1583 
Nota: La Capacidad del proyecto es en el año 2012 de 1500 personas, para el 2020 sería de 1583, sin embargo se intentara 
alcanzar la cifra de 2700 llevando la capacitación y formación profesional a las comunidades rurales más lejanas del Cantón. 
  4.2.7  COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO: 
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Consideramos de una altísima importancia que el GAD de El Pangui y la Institución a 
portante (BEDE) designen un Coordinador del Proyecto y que este a su vez sea el Director 
del Centro, así de esta manera nos aseguraremos que se mantendrá el seguimiento y 
control permanente de todo el proceso de ejecución, será el responsable de las actividades 
planteadas a desarrollarse en el Proyecto, apoyado por un equipo técnico de la Unidad de 
Planificación del GAD El Pangui y que serán designados por la autoridad correspondiente.   
 
COSTOS  DE OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO  
 
TALENTO HUMANO 
  No. DENOMINACION C/U COSTO TOTAL 
 
1 
Coordinador del Proyecto y 
Director del Centro  
$ 800.00 $ 9,600.00 
 8 Profesores  Especialistas $ 750.00 $ 72,000.00 
 1 Guardian – Conserje $ 300.00 $ 3,600.00 
 
SUBTOTAL 
 
$ 85,200.00 
 
      EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA 
 No. DENOMINACION C/U COSTO TOTAL 
 
4 
1 Computador lapto, 1 
Impressora copiadora, escâner 
fax para Dirección  y 2 
Computadores de mesa para 
Professores. 
$ 3,500.00 (global) $ 3,500.00 
 
1 
Construcción de 1 garita para 
seguridad $ 500.00 (global) $ 500.00 
 
Global 
Mobiliario y materiales para los 
8 talleres y 1 oficina (dirección) $ 85,866.2 (global) $ 85,866.2 
 SUBTOTAL 
 
$ 89,866.2 
 
      MOVILIZACION 
 No. DENOMINACION C/U COSTO TOTAL 
 
Global 
Gestiones del Proyecto, 
movilización tanto al interior  
como al exterior del Cantón.  
$ 2,000.00 $ 2,000.00 
   SUBTOTAL 
 
$ 2,000.00 
       
   COSTOS DE  OPERACIÓN Y  
MANTENIMIENTO 
                                             177066.2    
  
INGRESOS. 
POR SER UN PROYECTO DE INVERSION SOCIAL ORIENTADO A ELEVAR NIVELES 
DE CALIFICACION PROFESIONAL Y POR CUANTO SE NECESITA DE LA MOTIVACION 
Y ASISTENCIA DEL MAYOR NUMERO DE BENEFICIARIOS SE HA CONSIDERADO 
INICIALMENTE EL COBRO DE UN VALOR POR MATRICULA ACCESIBLE DE 120 
DOLARES POR LAS CAPACITACIONES Y FORMACION PROFESIONAL PARA PAGOS 
DE MATERIALES, HERRAMIENTAS QUE SE DESTRUYAN, ETC VOLVIENDOLO 
SUSTENTABLE; TODO EL RESTO DEL PRESUPUESTO NECESARIO SE PAGARA CON 
EL APORTE DEL BEDE Y DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON EL PANGUI ADEMAS 
PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO SE PREVEE A FUTURO 
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REALIZAR CONVENIOS PARA LOS ANOS POSTERIORES CON LAS EMPRESAS ECSA 
Y KINROSS AURELIAN. 
BENEFICIOS VALORADOS: 
                   IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES 
 Elevar y potenciar la capacidad productiva de la población involucrada. 
 Mejorar el rendimiento económico y social de los habitantes del Cantón El Pangui 
 Mejorar la capacidad organizativa, de gestión y competitividad de las Instituciones 
   
        4.2.8. Flujos Financieros y Económicos:    
 
Nro. Programas de  
Capacitación  
Módulos 
1er año 
Costo c/ 
Modulo 
Total Cursos 
de Esp. 
2do año 
Costo c/ 
Modulo 
Total 
1 Programa de Capacitación y 
Formación Profesional en 
Mecánica Automotriz y 
Equipo Pesado. 
I, II, III  $ 40 
c/Modulo 
$ 120 I, II, III  $ 50 
c/Modulo 
$ 150 
2 Programa de Capacitación y 
Formación Profesional en 
Mecánica Industrial y 
cerrajería.                       
I, II, III $ 40 
c/Modulo 
$ 120 I, II, III $ 50 
c/Modulo 
$ 150 
3 Programa de Capacitación y 
Formación Profesional en 
Carpintería y Ebanistería.                                     
I, II, III $ 40 
c/Modulo 
$ 120 I, II, III $ 50 
c/Modulo 
$ 150 
4 Programa de Capacitación y 
Formación Profesional en 
modelaje y belleza. 
I, II, III $ 40 
c/Modulo 
$ 120 I, II, III $ 50 
c/Modulo 
$ 150 
5 Programa de Capacitación y 
Formación Profesional en 
Corte y Confección. 
I, II, III $ 40 
c/Modulo 
$ 120 I, II, III $ 50 
c/Modulo 
$ 150 
6 Programa de Capacitación y 
Formación Profesional en 
Cocina, Panadería y 
Pastelería 
I, II, III $ 40 
c/Modulo 
$ 120 I, II, III $ 50 
c/Modulo 
$ 150 
7 Programa de Capacitación y 
Formación Profesional en 
Construcciones, Albañilería 
Instalaciones Eléctricas, 
aluminio y vidrio. 
I, II, III $ 40 
c/Modulo 
$ 120 I, II, III $ 50 
c/Modulo 
$ 150 
8 Programa de Capacitación y 
Formación Profesional en 
Labores de Minería 
Responsable y Protección 
Medio ambiental. 
I, II, III $ 40  
c/Modulo 
$ 120 I, II, III $ 50 
c/Modulo 
$ 150 
 Total alumnos: 1er año 1500  2do año 2000  
Nota: Todo modulo o Curso de Especialización será teórico y práctico.  Para cubrir la gran demanda de 
capacitación las modalidades serán vespertinas, matutinas y nocturnas. 
 
  FLUJOS FINANCIEROS: 
 
   
RUBROS 
AÑOS 
0 1 2 
INGRESOS       
Matriculas 0,00 180000,00 300000,00 
Cursos de especialización 0,00 120000,00 240000,00 
TOTAL INGRESOS  0,00 300000,00 540000,00 
EGRESOS       
Inversion 475,000.00     
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Costos de O.M 0.00 34,350.00 34,350.00 
TOTAL EGRESOS 475,000.00 34,350 34,350 
F.N.C (I - C) -475,000.00 -34,350.00 -34,350.00 
 
 
 
 4.2.9. Indicadores Financieros y  Económicos (TIR, VAN, otros) 
EVALUACION FINANCIERA 
       
         
RUBROS 
AÑOS 
  
alumnos 
  0 1 2 primer año matriculas 1500 120 180000 
INGRESOS       
segundo año 
2000 150 
300000 
Matriculas 0,00 180000,00 300000,00 
primer año 
 
24 5000 120000 
Cursos 0,00 120000,00 240000,00 segundo año 48,00 5000 240000 
TOTAL BENEFEFICIOS 0,00 300000,00 540000,00 
     EGRESOS O COSTOS       
     Inversión 475.000,00     
     Costos de O&M   34.350,00 34.350,00 CRITERIOS SE TOMA COMO TASA EL 12% RECOMENDADA 
POR  
TOTAL COST 475.000,00 34.350,00 34.350,00 
LA 
SENPLADES 
    FNC (B-C) -475.000,00 265.650,00 505.650,00 
     
  
VAN 
($ 34.736,41) 
VAN POSITIVO MAYOR A CERO  RENTABLE 
  
TIR 35% TASA POSITIVA RENTABLE 
   
       
FLUJOS ECONOMICOS: 
 
  
RUBROS 
AÑOS 
0 1 2 
INGRESOS       
BENEFICIOS VALORADOS 
Ahorro al elevar niveles 
de Calificación 
Profesional 
Costo de la capacitación y 
formación profesional para 
elevar niveles de calificación 
profesional 80,000.00 80,000.00 
Talleres de Capacitación 
y Formación Profesional 
Costo de la capacitación y 
formación profesional  163,200 163,200 
Reactivacion del 
Mercado laboral con 
nuevos emprendimientos 
Costo por reactivación en el 
mercado laboral de nuevos 
emprendimientos. 115,500 115,500 
TOTAL BENEFEFICIOS 0.00 358,700.00 358,700.00 
EGRESOS O COSTOS       
Inversion 475,000.00     
Costos de O&M   34,350.00 34,350.00 
TOTAL COST 475,000.00 34,350.00 34,350.00 
FNC (B-C) -475,000.00 324,350.00 324,350.00 
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EVALUACION       ECONOMICA: 
RUBROS 
AÑOS 
     0 1 2 
     INGRESOS       
     Matriculas 0,00 0,00 0,00 
     Cursos 0,00 0,00 0,00 
     Ahorro al elevar niveles de 
Calificación Profesional 
  80.000,00 80.000,00 
     Talleres de Capacitación y 
Formación Profesional 
  163.200 163.200 
     Reactivacion del Mercado 
laboral con nuevos 
emprendimientos 
  115.500 115.500 
     TOTAL BENEFEFICIOS 0 358.700,00 358.700,00 
     EGRESOS O COSTOS       
     Inversión 475.000,00     
     Costos de O&M   34.350,00 34.350,00 
     TOTAL COST 475.000,00 34.350,00 34.350,00 
             
     FNC (B-C) -475.000,00 324.350,00 324.350,00 
     
  
VAN 
($ 
34.471,60) 
VAN POSITIVO MAYOR A CERO ES  
RENTABLE 
  
  
TIR 24% TASA POSITIVA RENTABLE 
    
 
                   IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES 
   
          Elevar y potenciar la capacidad productiva de la población involucrada. 
 Mejorar el rendimiento económico y social de los habitantes del Cantón El Pangui 
 Mejorar la capacidad organizativa, de gestión y competitividad de las Instituciones 
    
    
    
                    DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS VALORABLES 
 
 Ahorros por disminución en el índice de la baja Calificación Profesional y pobreza 
 Ahorro por la valoración y recuperación de las habilidades y destrezas productivas  
 Ahorros  en la implementación y equipamiento de talleres, capacitación  
           De jóvenes y habitantes beneficiarios. 
    
    
    
    
         RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 
 
 
*Población total beneficiaria directa e 
indirectamente. 
 
8.619 Habitantes del Pangui de todas las edades     
  *Población con problemas de Calificación Profesional 
deficiente en el Cantón 
85% 
  
*Baja Calificacion  Profesional 
 
7000 Habitantes de todas las edades.     
  *Costo por pérdida de generar bienes 
productos o servicios?  
 
800 Dólares  
  
       *No. de Jóvenes y Habitantes 
beneficiarios. 
 
1500 Jovenes y Habitantes 
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*Costos de los Planes de capacitación  
 
750                               Mensual C/ professor 
    
*No. de talleres anuales. 
 
6 Eventos 3 teóricos y 3 prácticos. (de 2 meses c/1) 
    
         *Necesidad de reactivación del 
comercio y economía comunitaria: 
 
50 Comunidades 
    *Habitantes sin la valorización de sus habilidades, 
destrezas y costumbres productivas. 80%   
    
   
57 En total Comunidades existentes en el Cantón. 
    *Costos por la revalorización de sus destrezas, 
habilidades y costumbres productivas   5500 costo x c/comunidad. 
    
 
 
 
       
Años 1 2   
Población objetivo 320 500   
Población con problemas de bajos niveles de 
Calificación Profesional. 
7000 6500   
AHORRO 
Ahorro al elevar niveles de 
Calificación Profesional 80,000 80,000   
subtotal 80,000 80,000   
AHORRO 
  
 
    
En Talleres de 
Capacitación y Formación 
Profesional 163200 163200   
 
163,200 163,200   
AHORRO 
Reactivacion del Mercado 
laboral con nuevos 
emprendimientos 115500 115500   
TOTAL 358,700 358,700 
 
       
 
EVALUACIÒN ECONÒMICA 
RUBROS 
AÑOS   
0 1 2   
BENEFICIOS VALORADOS 
 Ahorro al elevar 
niveles de 
Calificación 
Profesional 0.00 80,000.00 80,000.00 
 En Talleres de 
Capacitación y 
Formación 
Profesional   163,200 163,200 
 
Reactivacion del 
Mercado laboral con 
nuevos 
emprendimientos   115,500 115,500 
 TOTAL 
BENEFEFICIOS 0.00 358,700.00 358,700.00 
 EGRESOS O 
COSTOS       
 
Inversion 475,000.00     
 
Costos de O&M   34,350.00 34,350.00 
 
TOTAL COST 475,000.00 34,350.00 34,350.00 
 
FNC (B-C) -475,000.00 324,350.00 324,350.00   
 
12% 
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VA = VF/(1+i)^n -475,000.00 324,350.00 324,350.00 
 
     VAN = 173,700.00 dólares 
  VANe = 73,168.05 dólares 
           
TIRe 24% 
 
   
  
B/Ce = 1.14 
 
Es > 1 conviene ejecutar el proyecto de ayuda social 
    VAN ingresos 606,221.30 dólares 
 VAN egresos 533,053.25 dólares 
     
  4.3. Análisis de Sostenibilidad:     
 
La sostenibilidad del proyecto está garantizada por que su principal intervención se orienta a 
elevar niveles de vida el cual es el objetivo principal del Plan Nacional del Buen Vivir, 
además se encuentra enmarcada y apoya al cumplimiento de las políticas educativas y de 
capacitación vigentes. Más bien esta intervención particularmente fortalece las políticas 
educativas actuales que dejan ver la necesidad de implementar o fortalecer la formación 
profesional y la capacitación popular para jóvenes y adultos que por muchas razones como 
en nuestro caso no contamos con la infraestructura necesaria, los recursos y medios o que 
en su momento no tuvieron la oportunidad de sacar una profesión en las Universidades. En 
este sentido, luego de concluida la acción del proyecto en primera instancia se construirá el 
edificio, adecuara y equipara las instalaciones según las especialidades.  Para el 1er año se 
dictaran los módulos I, II y III tanto teóricos como prácticos en el 2do año I,II y III cursos de 
especialidad de especialidad con sus respectivas practicas; es decir serán 12 eventos que 
deberán acreditar los alumnos en los 2 años 6 talleres modulares 3 teóricos y 3 prácticos 
aprobados, cada taller tendrá una duración de 2 meses calendario, para las especialidades 
3 cursos teóricos de la especialidad con 3 cursos prácticos.  Para las siguientes 
promociones con nuevas capacitaciones y formación profesional se prevé solicitar el apoyo 
a la ECSA para el pago del Director, profesores, guardián-conserje; además para los 
próximos años los alumnos más destacados se convertirán en maestros o instructores 
técnicos de apoyo quienes tendrán la oportunidad de trabajar replicando sus conocimientos 
y habilidades adquiridas, mejorando la calidad educativa de capacitación y formación 
profesional con procesos y acciones que al ser parte de los sistemas educativos serán 
monitoreados, mejorados y abalizados por las autoridades educativas competentes 
volviéndolo al proyecto auto sustentable. 
No está por demás indicar que al fortalecer las competencias de las autoridades locales y 
habitantes en general en cuanto a elaboración de políticas, planes, proyectos de 
capacitación y acompañamiento en su ejecución de estos procesos se está garantizando el 
mejoramiento continuo y calidad de su gestión y desempeño dentro de sus propias 
instancias de trabajo. 
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Por otro lado, identificamos plenamente que la idea del proyecto es hacer uso de todos 
aquellos recursos actualmente existentes, como son por ejemplo la presencia de las 
Grandes Empresas Multinacionales Mineras como ECSA y KINROSS AURELIAN, 
ECUAMETAL a las que se incluirán sin lugar a dudas a trabajar de forma directa o indirecta 
todos los alumnos que sepan aprovechar y logren sacar su título profesional como 
promotores técnicos en sus diferentes áreas o especialidades. Se observara en todo 
momento que los medios de comunicación local involucrados en la acción sigan 
promocionando, difundiendo y sensibilizando a la población.  Los programas educativos, 
malla curricular planes y programas en marcha promovidos por esta iniciativa serán 
diseñados, socializados y ejecutados desde su inicio con los respectivos Profesores 
responsables Especialistas con técnicos de la Unidad de Planificación del GAD Municipal 
del Pangui, e instancias Educativas Locales y Provinciales, quienes continuarán esta labor 
apoyando el seguimiento y control permanente movilizando recursos y generando cambios 
sinérgicos con otros programas. 
Analizado el supuesto básico para la realización del presente proyecto se establece que 
tanto las Instituciones cooperantes, así como la Dirección de Educación valoran la 
importancia de realizar acciones a favor del mejoramiento de la calificación profesional de 
los jóvenes y habitantes del Cantón El Pangui y de la pertinencia de los bienes y servicios 
diversos que pueden producir, respondiendo a la prioridad política y desarrollo económico y 
productivo local y nacional.  
Maestros e Instructores Técnicos especialistas que se encuentran en servicio están 
comprometidos con su labor dando las mismas oportunidades a todos, permaneciendo a 
cargo de su área y especialidad respetando y haciendo respetar las condiciones étnicas, en 
el caso de indígenas Shuar, y Kichwa, Negro, Mulato, Saraguro, Hispanos, Blancos, etc. Y 
de todos quienes han hecho presencia en esta zona desde el principio hasta la finalización 
del proyecto. Asimismo las y los maestros docentes se encuentren con la disposición de 
actualizar y fortalecer sus capacidades y conocimientos en su área de competencia y 
especialidad.  
Los involucrados se comprometen a apoyar con el proceso de descentralización  para ello 
las competencias de los GAD’s gobiernos locales requieren fortalecerse. Los Actores de los 
gobiernos regionales, locales, instituciones y organizaciones del sector tienen conciencia de 
la necesidad de formular y elaborar proyectos que respondan a las necesidades de elevar 
niveles de educación mediante la capacitación y formación profesional en las diferentes 
opciones de emprendimientos que tiene vocación esta zona oriental de frontera, además se 
comprometan con esta tarea.   
Los actores locales de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil están 
dispuestos a participar en el mejoramiento de la educación de los jóvenes y adultos del 
Cantón El Pangui, las autoridades locales y sociedad civil se sensibilizan en la importancia 
de la capacitación y formación profesional, entonces contribuirán a erradicar los problemas 
sociales de pandillas juveniles, violencia, drogadicción, alcoholismo, el desempleo y 
subempleo, la pobreza de la zona de influencia del proyecto. Pensamos que en este desafío 
son aliados estratégicos los representantes de los medios de comunicación y entidades 
privadas que se encuentran dispuestos a promocionar, fomentar y apoyar las acciones de 
promoción, difusión para la sensibilización, concientización, apoyo y participación de la 
población. 
Finalmente y por encontrarse localizado el proyecto en zona de frontera la sostenibilidad del 
proyecto se ampara en los convenios internacionales (Convenio  169  de la OIT, 
Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) suscritos en los procesos de 
descentralización que están fortaleciendo el actual dinamismo de la gestión educativa y de 
capacitación popular en el ámbito de la región fronteriza en este caso de Ecuador – Perú.  A 
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mas de ello los resultados que se logren en políticas de Educación, Capacitación y 
Formación Profesional afianzarán las políticas públicas orientadas a las poblaciones más 
olvidadas y lejanas de las grandes ciudades donde los gobiernos de turno han preferido 
siempre por su gran capacidad de votantes, quedando así relegadas del desarrollo y justicia 
social, como son las comunidades especialmente en ámbitos urbano marginales y rurales 
que habitan en esta zona oriental de frontera; por ello, la sostenibilidad del proyecto está 
garantizada siendo esta otra de sus principales razones.  
 
  4.3.1. Análisis de impacto ambiental y de riesgos: 
 
La escasa capacitación, formación profesional y de conciencia en materia medio ambiental 
de los pobladores de esta zona han permitido hacer daño al ecosistema, necesitamos 
maestros y técnicos comprometidos con su entorno, responsables con su labor de proteger 
y controlar la biodiversidad, de educar para proteger la vida, de capacitar para nuevos 
emprendimientos aprovechando nuestros recursos sin alterar el ecosistema ni poner en 
peligro las especies que habitan en la zona.  Por ello los procesos de evaluación de 
maestros que se están dándose en el Ecuador y el tránsito a la nueva ley de educación que 
está ocurriendo generan incertidumbre y resistencias de los docentes para involucrarse y 
comprometerse en propuestas innovadoras de capacitación y formación integral que 
demandan mayores esfuerzos. Esta resistencia se podría enfrentar con un Plan de 
información y sensibilización intensivo al inicio del plan, así como mediante incentivos de 
certificación  y acreditación por la participación de los docentes más destacados en esta 
iniciativa, con vocación de servicio para que apoyen en la capacitación y formación de 
nuevos profesionales con verdadera visión ecologista, estas distinciones e incentivos serán 
otorgados por las autoridades de  los sectores  de educación local, provincial y nacional. 
El cambio y elección de nuevas autoridades regionales, locales y la rotación frecuente de 
funcionarios locales del sector educación, capacitación y formación profesional, presentan el 
riesgo de retrasar la programación de las actividades o de no contar con una disposición 
favorable para su implementación.  Esta situación se enfrentará con la firma de convenios o 
acuerdos institucionales que respaldan la acción desde sus inicios. Asimismo se tendrá un 
Plan de Información y Comunicación de los objetivos de la  iniciativa y sus avances que se 
presentará de manera oportuna a los nuevos funcionarios y autoridades que apoyan este 
proyecto.     
La presencia de fenómenos naturales como demasiadas lluvias que provocan inundaciones, 
deslizamientos del suelo, derrumbos y bloqueos de la vía pueden afectar el acceso a las 
zonas de intervención y ejecución del proyecto y afectar el transporte y la movilización de 
alumnos, docentes y técnicos en los procesos de capacitación para la transferencia e 
intercambio de aprendizajes en cuanto a actividades de transporte hacia el centro, giras de 
observación o pasantías.  Para encarar  este riesgo se tomarán en cuenta la ocurrencia de 
este tipo de fenómenos en la programación de actividades proponiendo su ejecución en 
temporadas en las que no haya presencia de excesivas lluvias. 
 
   4.3.2. Sostenibilidad social:  
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Creemos que la inexistente infraestructura, baja calificación profesional y ninguna facilidad 
en materia de capacitación y formación profesional en diferentes áreas y especialidades son 
las que han generado la desigualdad de oportunidades, pobreza y atraso en el desarrollo de 
este Cantón El Pangui, problema que se repite en muchos sectores del Ecuador que es 
realmente preocupante para la población en general, lo es mucho más para los 
adolescentes, jóvenes y adultos que no disponen de una profesión o futuro seguro quienes 
viven en los barrios urbano marginales y en las comunidades rurales como en la Amazonia, 
del Cantón El Pangui aquí todavía en la zona rural la mayoría de centros educativos son 
escuelas uní docentes a veces muy distantes al lugar de sus viviendas, se cuenta 
solamente con 3 colegios, los cuales forman bachilleres en especialidades que no desean 
seguir estudiando, por ello este proyecto busca elevar niveles de inclusión educativa, 
capacitación y formación profesional en diferentes ramas técnicas para mejorar sus 
destrezas, habilidades y oportunidades de desarrollo entre los involucrados elevando sus 
niveles de vida, bienestar y de equidad social. 
En el presente proyecto se trabajara la transversalidad de la equidad de género utilizándola 
como Estrategia para la Reducción de la Pobreza, donde vamos a encontrar como uno de 
los objetivos el “mejorar las condiciones de vida y oportunidades para las mujeres, 
especialmente de aquellas que son madres solteras o de familia numerosa y viven en 
condiciones de extrema pobreza en la zona rural fronteriza de El Pangui, el proyecto en si 
considera la equidad de género como un eje transversal en todos sus momentos de 
ejecución: proceso de selección, promoción, capacitación, concientización, sensibilización e 
inserción en la educación popular por medio de la capacitación y formación profesional a 
quienes se les garantiza la igualdad de derechos y oportunidades, y en la medida que incida 
su formación y capacitación integral de las y los beneficiados y preferencias tanto de 
hombres como de mujeres rompiendo prejuicios y criterios estereotipados de que ciertas 
áreas son sólo exclusivas para mujeres y otras sólo para hombres. 
La visión y perspectiva de género fortalecerá el enfoque incluyente hacia la igualdad de 
oportunidades en la educación y capacitación profesional potenciando las competencias con 
programas formativos (saberes, procedimientos y actitudes), puesto que se busca y 
necesita no sólo el desarrollo de competencias técnicas y laborales en materia de 
enseñanza sino también el desarrollo de competencias sociales que permitan el desarrollo 
personal de los y las involucradas dándoles un valor agregado para enfrentarse a la vida a 
la competitividad y a la búsqueda de sus oportunidades.  También se ha considerado que 
los instructores incluyan en el trabajo de talleres a los docentes (aplicaciones prácticas) 
elementos y estrategias que coadyuven al desarrollo de capacidades sin discriminación de 
género; de tal manera que se propenda a asegurar el acceso y permanencia de las mujeres 
en estos procesos de capacitación formativa e incluyente.        
       
 
5 PRESUPUESTO: 
 
5.1 PRESUPUESTO DETALLADO: 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
Componentes  FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares) TOTAL 
/ Rubros AÑO 1 EXTERN
S 
Crédito 
                    INTERNAS 
 Crédito     Cooperación       Fiscales          Autogestión    A Comunidad                                                  
 
COMPONENTE 1 
Construcción e 
Infraestructura: 
   BEDE GAD EL 
PANGUI 
  
A1.1 Reuniones, 
gestión del Proyecto, 
convenio 
    2.000   
A1.2  Adquisición del 
Terreno. 
    20.900   
 A1.3 Diseño de 
Planos.   
    0.00   
A1.4 Construción del 
Edificio 1 cancha y 
galpón para Centro  
   256.000    
A1.5 Adecuación mo-
biliaria de las instala-
ciones y 1 Garita 
(Conserje Guardián) 
   85.866,2    
A1.6  Computador 
Lapto, Impressora 
copiadora, escâner fax 
para Direccion  y 2 
Computadores de 
mesa para Profesores. 
   3.500    
COMPONENTE   2  Equipamiento    Didáctico Teórico y Práctico. 
A2.7 Equipamiento de 
1 taller de Mecánica 
Automotriz y Equipo 
Pesado. 
   5.500    
A2.8 Equipamiento de 
1 Taller para Mecánica 
Industrial y cerrajería.  
   4.230,58    
A2.9 Equipamiento de 
1 taller para 
Carpintería y 
Ebanistería. 
   5.403,22    
A2.10Equipamiento de 
un Taller para 
modelaje y belleza. 
   2.500    
A2.11 Equipamiento 
para un Taller para 
Modas, Corte y 
Confección.  
   3.500    
A2.12 Equipamiento de 
1Taller de Gas-
tronomia Panadería y 
Pastelería. 
   4.000    
AÑO: 2. 
COMPONENTE: 3  
Capacitación y Formación Profesional. 
A3.13 Elaborar perfiles 
de acuerdo a las 
necesidades para la 
selección de personal 
calificado y 
Contratación de 1 
Director del Centro 
   9.600    
A3.14 Contratación de 
un profesional 
catedrático en 
Mecánica Automotriz y 
   9.000    
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Equipo Pesado. 
A3.15 Contratación de 
un profesional para 
Mecánica Industrial y 
cerrajería. 
   9.000    
A3.16 Contratación de 
un profesional en 
Carpintería y 
Ebanistería. 
   9.000    
A3.17 Contratación de 
una profesional para 
modelaje y belleza. 
   9.000    
A3.18 Contratación de 
un/a profesional para 
Corte y Confección. 
   9.000    
A3.19  Contratación de 
un/a Chef Prof. con 
conocimientos en 
Panadería y Pastelería. 
   9.000    
A3.20 Contratación de 
1/a profesional  
Especialista en 
construcciones y 
Albañilería 
instalaciones 
Eléctricas, aluminio y 
vidrio. 
   9.000    
A3.21 Contratación de 
un Profesional en 
Labores de Minería 
Responsable y 
Protección Medio 
ambiental. 
   9.000    
TOTAL:    452.100 22.900  $475.000 
 
6 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN: 
   6.1. Estructura operativa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PROMOTORES (Concientización) 
 TECNICOS DE APOYO. 
 DOCENTES ESPECIALISTAS. 
    
  6.2  Arreglos Institucionales y Modalidad de Ejecución: 
Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón El Pangui. (Alcaldía y Concejo) 
COORDINACION GENERAL, EQUIPO DE EJECUCION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 
PROYECTO “CREACIÓN DE UN CENTRO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA MEJORAR LA 
CALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LOS JOVENES Y HABITANTES DEL CANTÓN EL PANGUI”. 
UNIDAD TECNICA DE CAPACITACION 
Y FORMACION PROFESIONAL. 
 ASISTENCIA TECNICA 
DEL GAD. 
 
Planificación. 
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 La coordinación entre instituciones cooperantes y actores involucrados deberá 
facilitar la designación de un CORDINADOR GENERAL para la ejecución, control, 
seguimiento y evaluación del Proyecto, así como para la asistencia y apoyo de 
promotores técnicos para labores de motivación y concientización de la población 
acerca del problema de baja calificación profesional que les limita su propio 
desarrollo y del cantón. 
 Adecuación, instalación y equipamiento de una oficina técnica dentro del GAD de El 
Pangui, para labores de gerencia, control, seguimiento y ejecución del Proyecto y en 
donde el equipo técnico que ejecute este proyecto planificaran y registraran las 
actividades, datos y avances ya sean estos el Coordinador General, Capacitadores 
Especialistas, Técnicos o Promotores que colaboren en las diferentes 
especialidades. 
 Involucrar y contratar personal especializado de acuerdo a la demanda de 
capacitación y formación, por ende de las necesidades y especialidades de los 
procesos de enseñanza aprendizaje por cada componente del proyecto y a las 
necesidades de los beneficiarios. 
 Elaborar y ejecutar durante la ejecución del proyecto un reglamento interno operativo 
que norme los procedimientos internos a seguir para asegurar que se cumpla con la 
estrategia de ejecución y el impacto de resultados esperados.  
 Para mejorar la participación e integración se desarrollaran actividades 
socioculturales, deportivas y recreativas entre los involucrados de cada especialidad 
y de manera conjunta con sus familias y Comunidad.  
 Coordinar entre los actores involucrados, GAD y beneficiados/as apoyos para la 
logística y transporte para los capacitadores especialistas y técnicos especialmente 
cuando por inclemencias del tiempo no haya como transportarse hacia el centro de 
capacitación. 
 Facilitar los equipos, herramientas y materiales didácticos necesarios a los 
capacitadores, técnicos, promotores y beneficiarios del proyecto. 
* La Modalidad de Ejecución es Directa (D), el GAD Municipal del Cantón El Pangui lo 
presenta y Ejecuta. 
 
   6.3. Cronograma Valorado por componentes y actividades:
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Componentes   FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)       
/ Rubros ANO 1  EXTER 
Crédito 
NAS 
Coope-
ración  
                    INTERNAS 
            Crédito                    Cooperación                     Fiscales 
 
BEDE 
Auto 
GAD 
gestión 
El 
Pangui 
 
A    Comuni                                       dad TOTAL. 
COMPONENTES Y ACTIVIDADES P 1 –  P2 P 1–P2 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 1 Periodo 2 Period
o 1 
Periodo 
2 
Periodo 1 Periodo 2  
COMPONENTE 1 Construcción 
e Infraestructura: 
             
A1.1 Reuniones, gestión del 
Proyecto, convenio 
        2.000    2.000 
A1.2  Adquisición del Terreno.         20.900    20.900 
 A1.3 Diseño de Planos.            0.00   0.00 
A1.4 Construción del Edificio 1 
cancha y galpón para Centro  
      256.000      256.000 
A1.5 Adecuación mobiliaria de 
las instalaciones y 1 Garita 
(Conserje Guardián 
      85.866,2      85.866,2 
A1.6  Computador Lapto, 
Impressora copiadora, escâner 
fax para Direccion  y 2 
Computadores de mesa para 
Profesores. 
      3.500      3.500 
COMPONENTE   2  
Equipamiento Didáctico 
Teórico y Práctico. 
             
A2.7 Equipamiento de un taller 
de Mecánica Automotriz y 
Equipo Pesado. 
       5.500     5.500 
A2.8 Equipamiento de 1 Taller 
para Mecánica Industrial y 
cerrajería.  
       4.230,58     4.230,58 
A2.9 Equipamiento de 1 taller 
para Carpintería y Ebanistería. 
       5.403,22     5.403,22 
A2.10Equipamiento de un 
Taller para modelaje y belleza. 
       2.500     2.500 
A2.11 Equipamiento para un 
Taller para Modas, Corte y 
Confección.  
       3.500     3.500 
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A2.12 Equipamiento de 1Taller 
de Gastronomia Panadería y 
Pastelería. 
       4.000     4.000 
COMPONENTES - RUBROS  
ANO 2. 
             
COMPONENTE 3 
Capacitación y Formación 
Profesional. 
             
A3.13 Elaborar perfiles de 
acuerdo a las necesidades 
para la selección de personal 
calificado y Contratación de 1 
Director del Centro 
       9.600     9.600 
A3.14 Contratación de un 
profesional catedrático en 
Mecánica Automotriz y Equipo 
Pesado. 
       9.000     9.000 
A3.15 Contratación de un 
profesional para Mecánica 
Industrial y cerrajería. 
       9.000     9.000 
A3.16 Contratación de un 
profesional en Carpintería y 
Ebanistería. 
       9.000     9.000 
A3.17 Contratación de una 
profesional para modelaje y 
belleza. 
       9.000     9.000 
A3.18 Contratación de un/a 
profesional para Corte y 
Confección. 
       9.000     9.000 
A3.19  Contratación de un/a 
Chef Prof. conocimientos en 
Cocina Panadería y Pastelería 
       9.000     9.000 
A3.20 Contratación de 1/a 
profesional  Especialista en 
construcciones y Albañilería 
instalaciones Eléctricas, 
aluminio y vidrio. 
       9.000     9.000 
A3.21 Contratación de un 
Profesional en Labores de 
Minería Responsable y 
Protección Medio ambiental. 
       9.000     9.000 
TOTALES:  $ 475.000,oo 
      345,366.2 106,733.8 22.900 0.00   $475.000 
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6.4 Origen de los Insumos:  
La mayoría de herramientas e implementos son de fabricación nacional, solamente 
algunos insumos equipos y maquinaria se conoce que son importados de la marca 
Stanley son de EE UU (Americanos). 
 
7 ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
 
En todo sistema de control se demanda la consecución de recursos, es imperativo que los 
resultados de este proceso sean tabulados de forma técnica cuantificable en vista que el 
proyecto es de tipo social educativo sin fines de lucro, pero si aportara con una base de datos 
que se genere de la ejecucion misma y de información que se encuentre de los involucrados 
colectividad e instituciones aportantes.  Es importante también contribuir en la creación de una 
Línea base que permitan conocer e identificar los niveles de capacitacion y Calificacion 
profesional al que los ciudadanos/as de cualquier nacionalidad tienen derecho a acceder, 
pertenecer, fomentar y asi poder ir analizando las capacidades y potencialidades con que 
contamos para el desarrollo productivo social y economico al contrastar los resultados 
obtenidos.  Ademas, de esta manera la contraloría social contaría con las herramientas e 
insumos necesarios para cumplir con su cometido.  Con el afán de contribuir con este proceso 
se proponen, a continuación, algunas alternativas validas. 
 
    7.1.1- Rendición de Cuentas Periódicas.- 
 
Durante 4 semestres se informará al Ministerio de Relaciones Exteriores a traves del BEDE la 
gestion financiera y avance del proyecto, con sus justificativos de ingresos y egresos legales, y 
al término del convenio se elaborará el acta de cierre y liquidación del proyecto anual con un 
informe final. 
    7.1.2.- VERIFICACIÓN Y SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.- 
 
Los técnicos del BEDE, podrán verificar la ejecución del proyecto cuando lo consideren 
necesario. 
 
    7.1.3.- Plan de Seguimiento, Control y Evaluación: 
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PLAN DE SEGUIMIENTO  
Responsable Actividad de Seguimiento Frecuencia Instrumentos Observaciones 
Evaluador o 
Fiscalizador  
Verificación in situ de la ejecución del proyecto. 
(Revisión del seguimiento de la Organización) 
Semestral Fichas de visita  
Entregar el Informe de seguimiento al BEDE o Ministerio 
de Finanzas a través de la Organización correspondiente. 
Semestral Matriz 2  
Entrega de informe de Evaluación Final. 
Al finalizar el 
proyecto 
Matriz 4  
Organización 
Registro organizado de ingresos y gastos Diariamente Matriz 3  
Entrega de informes  Semestralment
e 
Matrices 2 y 3   
Entrega de Informe Final. 
Al finalizar el 
proyecto. 
Matriz 3 y 4  
Técnicos del 
Ministerio de 
Finanzas  o del 
BEDE. 
Verificación in situ del Proyecto.   
Trimestralmen
te  
 
La visita la deben realizar con los informes presentados tanto 
por la organización ejecutora como por el Evaluador.  
Llevar la ficha general para acompañamiento del 
Proyecto. 
Durante todo 
el proceso 
Matriz 1 
Se debe llenar durante todo el proceso. Desde que se recibe 
el proyecto. Hasta que se cierra el convenio. 
Brindar información general de todos los 
convenios y avances al Ministerio de Finanzas o del 
BEDE y al GAD Municipal de El Pangui,. 
Durante todo 
el proceso, cu- 
ando soliciten. 
Matriz 1  
Evaluación final. 
Al finalizar el 
proyecto. 
Matriz 4 
A partir de la recepción de los informes de evaluación tanto 
del Evaluador o Fiscalizador como de la Organización que 
emite el informe final. 
Financieros, del 
GAD El Pangui, 
Ministerio de 
Finanzas  o del 
BEDE. 
Revisión de los Informes Financieros presentados. 
Trimestralmen
te 
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7.1.4.-  COMITÉ PARA EL CONTROL SOCIAL DEL PROYECTO: 
 
El seguimiento y control del proyecto será realizado a través de un sistema de control que 
será dirigido por un comité de gestión que estará integrado por un técnico funcionario 
representante del Representante Legal del Ministerio de Finanzas o del BEDE, el Sr. Luis 
Portilla Andrade Alcalde del Gobierno Municipal del Cantón El Pangui, El Coordinador o 
Director del Centro y el Evaluador o Fiscalizador; los mismos que velaran por el 
cumplimiento del proyecto, los derechos y obligaciones en materia de protección y seguridad 
según la Constitución Política del Estado, los cuales planificaran reuniones que sean 
necesarias para analizar el desarrollo del proyecto.  Este comité revisara en primera 
instancia los diferentes informes preparados, tales como: 
 Rendición de cuentas mediante informes Semestrales 
 Archivo de la Documentación. 
 Evaluación  de las actividades del Proyecto al término de su ejecución  
 
  7.2. Evaluación de resultados e impactos: 
Los resultados esperados se los podría identificar al finalizar el proyecto atreves de un 
cambio de actitud y comportamiento entre los actores involucrados de la zona 
especialmente en el cuidado para su desarrollo, superación personal y familiar, sin embargo 
el impacto social del presente proyecto por ser de carácter social educativo se tiene previsto 
obtener resultados después de tres años de finalizado el proyecto para lo cual se deberá 
realizar una evaluación para actualizar los datos.  
 
  7.3. Actualizaciones de la Línea Base. 
Una vez obtenidos los recursos esta unidad técnica tendrá además la responsabilidad de 
actualizar los indicadores de la línea base desarrollada en el Proyecto de tipo Social – 
Educativo, estas actualizaciones de la línea base las realizaran luego del informe final de 
cada año de ejecución del proyecto y del informe del cierre o termino del Proyecto, y dentro 
de tres años previa a una nueva evaluación. 
  
8.  ANEXOS: (Certificaciones). 
  
     8.1. Certificaciones técnicas (planos) y de costos (proformas): 
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*Se adjuntaran en ANEXOS las certificaciones, planos de las construcciones, registros y 
algunas proformas del costo para implementar y equipar talleres, otras se las hará conocer 
durante la ejecución misma del proyecto. 
 
       8.2. Certificaciones del Ministerio del Ambiente y otros según corresponda.  
 
*No se prevé ninguna alteración o impacto del medio ambiente de considerables 
proporciones ya que se trata de un proyecto que aporta a mejorar las condiciones de vida de 
la población existente en la zona de influencia del cantón en diferentes ámbitos y 
especialidades elevando así la calidad de capacitación, educación popular y por ende de 
oportunidades para acceder a un empleo y trabajo digno con visión productiva de protección 
y conservación del medio ambiente procurando un equilibrio ecológico en estado natural 
sustentable dentro del Cantón El Pangui.   
 
 
Conclusiones: 
 
 En tanto los jóvenes y algunos habitantes de diversas edades cuenten con un Centro 
de Capacitación y Formación Profesional adecuadamente equipado con herramientas e 
insumos necesarios para la formación teórica y práctica, podrán elevar sus niveles de 
vida y bienestar accediendo a nuevas fuentes de trabajo y empleo digno con pagos 
justos, podrán generar oportunamente sus propias fuentes de trabajo, lo que influirá en 
el  aumento de los índices de productividad y comercialización en el Cantón. 
 
 En cuanto conozcan las leyes, sus derechos y oportunidades que rigen y les brinda la 
actividad de capacitación y formación profesional y mientras tengan visión de 
asociatividad para generar mayores oportunidades y mientras adopten la característica 
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investigativa obtendrán mayor información sobre oportunidades de negocios a nivel 
nacional e internacional, lo que les permitirá actuar con criterios empresariales y 
resultará que se verá fortalecido sus servicios o negocios y del sistema organizacional. 
 
 Las facilidades y acceso para que puedan obtener microcréditos, aumentará su 
capacidad adquisitiva y resultará que, comprarán equipos y herramientas modernas y 
podrán mejorar la infraestructura de sus talleres. 
 
 Mientras no sean presa de los intermediarios y reciban un pago justo por sus bienes y 
servicios y mientras puedan colocar sus productos en los mercados especializados a 
través de una cadena de comercialización provincial y nacional, se asegurara que 
cuenten con un sistema de comercialización sustentable. 
 
 En tanto se continúen capacitándose mediante talleres y seminarios, se potencializarán 
sus conocimientos y resultará que cumplirán las actividades programadas a su favor  y 
ayudarán a lograr el éxito y a superar el impacto del presente proyecto. 
 
En este contexto:  
 
Mientras aumenten los índices de productividad con calidad, se fortalezca su sistema de 
gestión organizacional, puedan adquirir herramientas y maquinaria de producción modernas y 
mejoren las condiciones físicas de sus talleres, cuenten con un sistema de comercialización 
sustentable y reciban capacitación oportuna y especializada, se cumplirán los objetivos no solo 
de este proyecto sino de un accionar profesional con una intervención seria y responsable. 
Incrementando los ingresos económicos de las familias de los involucrados para 
mejorar sus niveles económicos, sociales (bienestar) y condiciones de vida. 
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Recomendaciones: 
 
 La Cámara de Comercio  del Cantón El Pangui y la Provincia de Zamora Chinchipe, 
debe redoblar sus esfuerzos para lograr una verdadera asociatividad de acción, 
mediante convenios de comercialización y cooperación involucrando organismo de 
apoyo local público y privado, nacional e internacional. 
 La Cámara de Comercio como organismo de acción Provincial, debe liderar 
gestiones en pro de la elaboración de proyectos con la participación de los diferentes 
grupos de jóvenes y habitantes, tendientes a buscar financiamiento que logren 
resultados tangibles para mejorar la calificación profesional y por ende sus ingresos y 
su calidad de vida.  
 Los proyectos deben tener como línea transversal la capacitación en producción y 
diseño de los bienes y servicios en diferentes especialidades, aspectos 
administrativos,  mercado y organización asociativa. Tal capacitación debe realizarse 
con metodologías de impacto y de resultados teóricos y prácticos probados como las 
“Escuelas o Talleres de Campo”. 
La aplicación de la Metodología de Escuelas de Campo responde a un sistema de 
trabajo sencillo y diseñado, entre otros, para la capacitación de artesanos de manera 
participativa e inductiva. Esta metodología permite validar, conjuntamente con los 
participantes, las mejores técnicas aplicables a cada situación específica dentro del 
ciclo producción artesanal. 
Las Escuelas de Campo deberán estar basadas en un concepto formativo, vivencial 
e interactivo, se desarrollarán con un grupo de productores quienes con la ayuda de 
un facilitador analizarán e investigarán de manera práctica en sus talleres,  con la 
finalidad de diagnosticar el estado de los mismos y así poder establecer prioridades 
para lograr un mejor desempeño productivo cuantitativo y cualitativo de calidad.  
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En cada sesión de trabajo de una Escuela de Campo se deberán desarrollar las 
capacidades colectivas para la toma de decisiones, mediante ejercicios prácticos y 
dinámicas que promuevan el trabajo en equipo y desarrollarán en los participantes 
las habilidades para resolver problemas. El facilitador usará una metodología 
participativa que, a la vez de ser divertida, ofrecerá la oportunidad de trabajar en 
conjunto buscando alternativas prácticas para superar las dificultades que afrontan 
los involucrados en el desarrollo de sus actividades.  
 Deben realizarse consultorías tendientes a la búsqueda de nuevos mercados a nivel 
nacional e internacional. 
 Se debe fortalecer  la gestión administrativa, financiera y de participación en la 
Cámara de Comercio Provincial, para que esta a su vez, pueda apoyar de mejor 
manera al fortalecimiento de las Cámaras cantonales  y zonales. 
 Debe crearse y fortalecerse el Centro de acopio y comercialización a través de la 
Cámara de Comercio, el mismo que debe contar con espacios adecuados no solo 
para la comercialización, sino que, además incluir el marketing para la promoción y 
presentación o exposiciones de los mejores productos. 
 Debe mantenerse canales de comunicación e intereses comunes entre los 
involucrados, un almacén de materia prima, insumos y herramientas especializadas 
de la actividad. 
 Un centro de micro créditos sin las garantías de la banca tradicional, donde el pago 
se realice a través de descuentos valorados en los productos. 
Cordialmente: 
 
 
Dr. Segundo Máximo Delgado Gordillo. 
ALUMNO DEL DIPLOMADO SUPERIOR DE GESTION  
Y EVALUACION DE PROYECTOS DEL IAEN. 
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En cada sesión de trabajo de una Escuela de Campo se deberán desarrollar las 
capacidades colectivas para la toma de decisiones, mediante ejercicios prácticos y 
dinámicas que promuevan el trabajo en equipo y desarrollarán en los participantes 
las habilidades para resolver problemas. El facilitador usará una metodologia 
participativa que, a la vez de ser divertida, ofrecerá la oportunidad de trabajar en 
conjunto buscando alternativas prácticas para superar las dificultades que afrontan 
los involucrados en el desarrollo de sus actividadés. 
• Deben realizarse consultorias tendientes a la búsqueda de nuevos mercados a nivel 
nacional e internacional. 
• Se debe fortalecer la gestión administrativa, financiera y de participación en la 
Cámara de Comercio Provincial , para que esta a su vez, pueda apoyar de mejor 
manera al fortalecimiento de las Cámaras cantonales y zonales. 
• Debe crearse y fortalecerse el Centro de acopio y comercialización a través de la 
Cámara de Comercio, el mismo que debe contar con espacios adecuados no solo 
para la comercialización , sino que, además incluir el marketing para la promoción y 
presentación o exposiciones de los mejores productos. 
• Debe mantenerse canales de comunicación e intereses comunes entre los 
involucrados, un almacén de materia prima, insumos y herramientas especializadas 
de la actividad. 
• Un centro de micro créditos sin las garantías de la banca tradicional , donde el pago 
se realice a través de descuentos valorados en los productos. 
Cordialmente: 
Dr. Segundo Máximo Delgado Gordillo. 
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EN 
Autorización de Publicación 
El Pangui, 08 de Febrero del 2012. 
Señor Doctor 
Fernando López 
DECANO GENERAL ACADÉMICO DEL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS 
NACIONALES, IAEN. 
Quito. 
De mi consideración. 
Yo, Segundo Máximo Delgado Gordillo, con C. 1. #190021133-3, autorizo al 
Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, la publicación de mi trabajo de 
Monografía elaborado para la obtención del Título de Diploma Superior en Gestión y 
Evaluación de Proyectos, cuyo tema es: "CREACiÓN DE UN CENTRO DE 
CAPACITACiÓN Y FORMACiÓN PARA MEJORAR LA CALIFICACiÓN 
PROFESIONAL DE LOS JOVENES Y HABITANTES DEL CANTÓN EL PANGUI". 
Agradeciendo la atención brindada a la presente, me suscribo de Usted. 
Atentamente, 
Dr. Segundo Máximo Delgado G. 
C. 1. 190021133-3 
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